Rebuilding industrial estate - construction technology project by Rozehnalová, Andrea
  
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT  
PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU 
- STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT  
REBUILDING INDUSTRIAL ESTATE - CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
PROJECT  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Bc. Andrea Rozehnalová  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc.  









Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt výstavby haly 
v bývalém areálu mrazíren. V práci je zpracována komplexní studie realizace včetně 
harmonogramu, finančních plánů, technologického předpisu pro nosnou konstrukci 
haly. Dále se zabývá návrhem hlavních stavebních mechanismů, návrh zařízení 
staveniště, kontrolním a zkušebním plánem.  
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Abstract 
This thesis handles the construction and technology project for the construction of the 
Hall in a former cold storage complex. In the work is handled by the implementation 
of a comprehensive study, including schedule, financial planning, technological 
regulation for the supporting structure of the Hall. Further deals with the design of the 
main building mechanism, design, construction site facilities, inspection and test plan.  
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Úvod 
Jako téma diplomové práce jsem si zvolila přestavbu průmyslového areálu. Obsahem 
této práce je technologický předpis, návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, 
časové plánování, rozpočet, kontrolní a zkušební plány, bezpečnost práce a ochrana 
životního prostředí. V mé práci se budu zabývat prováděním montáže ocelové haly. 
Pro zpracování rozpočtu budu používat program BuildPower S a to samé platí i pro 
časový plán výstavby. 
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1. Identifikační údaje 
Název stavby: Přestavba průmyslového areálu Višňové 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Výrobní hala (pila) 
Místo stavby: 
Kraj: Jihomoravský 
Zatřídění dle JKSO: 811 Haly pro výrobu a služby 
Dotčené parcely: 3/3, 93/1, 505, 382 / 3, 382 / 3, 172/5 
Termín výstavby: březen 2017– červenec 2017 
 
Kapacitní bilance: Zastavěná plocha celkem : 972 m2 
Zastavěná plocha SO-01 : 972 m2 
Užitkové plochy: 
- provozní část: ~972 m2 
Investor:  
Projektant:   
 
2. Členění stavebních objektů 
Stavební objekty: 
SO-01 hala pilnice 
SO-02 sociální zařízení 
Inženýrské objekty: 
IO-01 přípojka vody 
IO-02 přípojka dešťové kanalizace 
IO-03 přípojka splaškové vody 
IO-04 zpevněné plochy + HTÚ 
Provozní soubory: 
PS-01 technologie pilnice 
PS-02 technologie kotelny 
PS-03 technologie sušáren dřeva 
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3. Urbanistické; architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, 
která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 
památkové zóně 
 Předmětná lokalita se nachází na jihovýchodním okraji městyse Višňové. Jedná 
se o rozsáhlý areál bývalých mrazíren. Areál již delší dobu není využíván, budovy jsou 
prázdné a chátrají. Záměrem investora je přebudovat areál na dřevozpracující závod. 
Některé objekty areálu byly pro nový záměr nepoužitelné a navíc byly 
v nevyhovujícím technickém stavu, proto byly odstraněny (demoliční práce byly 
povoleny místně příslušným stavebním úřadem samostatně, nejsou předmětem řešení 
tohoto projektu). 
Tento projekt řeší první etapu přestavby areálu. Jeho součástí je návrh nové 
pilnice umístěné v nové hale osazené částečně na místě odstraněných objektů. Poblíž 
haly bude nový objekt kotelny s kotlem pro spalování dřevní štěpky a nové objekty 
sušáren dřeva. Dále je projektem navržen podzemní skladový objekt v místech 
původního (dnes již odstraněného) sklepa. Rovněž je řešen objekt stávající přístavby 
na parcele 382 / 3 – zde bude umístěno sociální zázemí pro celý průmyslový areál. 
Po uvedení pilnice do provozu se předpokládá, že v areálu bude pracovat 12 
zaměstnanců (4-obsluha strojů, 4-manipulace s řezivem, úklid, 2-vnitroareálová 
doprava, 1-vedoucí, 1-vrátnice). Investor by v budoucnu chtěl doplnit ještě další 
činnosti (další zpracování řeziva) a celkový počet zaměstnanců by se pak zvýšil na 20-
22 (z toho 4-5 žen). 
Nová hala bude mít rozměry 54 x 18 m. Půdorys haly bude zasahovat na 
stávající parcely č. 3/3, 93/1 a 505 (vše kat. úz. Višňové), které spolu vzájemně 
sousedí. Pozemek pro novou halu je téměř rovinný (výškové rozdíly do 1 metru). Po 
dokončení bude hala sloužit jako pilnice. 
Objekty kotelny a sušáren dřeva jsou typová technologické zařízení obsahující 
technologickou část i opláštění. Pro jejich osazení bude provedena betonová základová 
deska. 
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U stávajícího objektu na parcele 382 / 3 byla před cca 10 lety předchozím 
majitelem areálu zahájena přestavba na sociální zařízení, přestavba však nebyla 
dokončena. Bude tedy dokončena v rámci této etapy prací s maximálním využitím 
dispozice a již provedených prací.  
Všechny dotčené pozemky jsou situovány uvnitř oploceného areálu a jsou 
majetkem investora. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření nových objektů a 
zhotoven geometrický plán, na jehož základě bude do katastru nemovitostí zanesena 
změna tvaru a číslování dotčených parcel. Pokud by v budoucnu došlo ke změně 
způsobu užívání objektů, bude tato změna projednána se Stavebním úřadem i orgány 
účastnými ve stavebním řízení. 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
K urbanistickým změnám dochází pouze uvnitř oploceného areálu. Hranice 
areálu i jeho napojení na okolí zůstává beze změn.  
Většina nových objektů se nachází na místě původních objektů, obestavěný 
prostor nových objektů je o něco menší než u původních objektů. Osy haly, skladu, 
kotelny i sušáren navazují na ortogonální strukturu původních budov v areálu. Nová 
hala bude se staršími objekty tvořit soubor tvaru čtverce, mezi objekty bude nádvoří 
sloužící jako komunikační a částečně skladovací prostor.  
Hala bude jednoprostorová, bez vnitřního členění. Půdorys haly bude mít tvar 
obdélníku o stranách 18 x 54 m, výška stěn po okap cca 5,5 m. Střecha bude sedlová 
o spádu 10°, výška hřebene bude cca 7,3 m nad úrovní podlahy haly. Opláštění haly 
bude tvořeno velkoplošnými panely s plechovým pláštěm a polyuretanovým jádrem 
(panely budou použity na stěny i střechu haly). Barva povrchu panelů je volitelná 
v několika odstínech RAL – barvu určí investor (předpokládá se použití firemních 
barev – šedé a oranžové). Pro vstup do haly budou instalovány dvoukřídlové dveře 
(přibližně v ose jedné z delších stran haly), a pro transport skladovaného materiálu 
bude sloužit čtveřice širokých skládacích (tzv. hangárových) vrat. Prosvětlení haly 
bude řešeno pomocí prosvětlovacích (polykarbonátových) panelů stejného formátu 
jako stěnové panely. Sokl haly bude po zateplení potažen mozaikovou omítkou 
v šedém odstínu. 
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Objekty kotelny a sušáren dřeva jsou typová technologické zařízení obsahující 
i opláštění. Vnější povrch opláštění bude tvořen lakovaným ocelovým plechem. Barva 
povrchu je volitelná v několika odstínech RAL – barvu určí investor (předpokládá se 
použití firemních barev – šedé a oranžové).  
Objekt pro sociální zařízení (z cihelných tvárnic, v současnosti bez omítky) 
bude omítnut klasickou dvouvrstvou omítkou. Barevnost bude řešena nátěrem 
(předpokládá se použití firemních barev – šedé a oranžové). Střecha je kryta 
plechovými šablonami v tmavě šedém odstínu. Okna jsou plastová, bílá.  
 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
Hala bude nesena ocelovou konstrukcí založenou na základových patkách. 
Patky budou betonové dvoustupňové, boční stěny budou bedněny. Ocelová konstrukce 
bude k patkám kotvena pomocí chemických kotev. Nosná ocelová konstrukce haly 
bude tvořena příčnými rámy (sloupy, vazník s příčným táhlem), které budou doplněny 
ztužidly, zavětrovacími profily a nosníky pro vynesení střešního pláště. Dílce ocelové 
konstrukce budou spojovány pomocí montážních spojů. Opláštění haly bude řešeno 
velkoplošnými panely s polyuretanovým jádrem. Obvodové stěnové panely budou 
kladeny vodorovně a budou kotveny do sloupů pomocí samořezných šroubů. Střešní 
panely budou kotveny stejným způsobem. Spoje všech panelů budou řešeny pomocí 
plechových profilů. Sokl budovy bude vyzděn z betonových dutinových tvárnic, sokl 
bude založen na základovém pasu. Sokl i základový pas budou zvenku zaizolovány 
extrudovaným polystyrenem. Podlaha v hale bude řešena jako deska z drátkobetonu, 
betonovaná na podkladní beton s hydroizolací.  
Objekty kotelny a sušáren dřeva jsou typová technologické zařízení obsahující 
technologickou část i opláštění. Opláštění bude tvořeno sendvičovými panely 
s integrovanou tepelnou izolací a povrchem z lakovaného ocelového plechu Pro 
osazení objektů bude provedena betonová základová deska. Deska bude vyztužena 
ocelovou sítí a budou do ní zakomponovány potřebné prvky (průchodky, žlábky, 
kotevní prvky apod.) 
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Objekt pro sociálky je stávající a jeho technické řešení je z větší části dané. 
Obvodové stěny i příčky jsou zhotoveny z cihelných tvárnic. Střecha je nesena 
dřevěným vazníkovým krovem a je kryta plechovými šablonami. Stropy místností jsou 
tvořeny podhledem ze sendvičových panelů s integrovanou tepelnou izolací a 
povrchem z lakovaného ocelového plechu. Okna jsou plastová, zasklená izolačními 
dvojskly. Vnitřní dveře jsou provedeny rovněž jako plastové. Všechny místnosti jsou 
obloženy keramickými obklady, na podlahách je keramická dlažba.  
Na parcele 172/5 bude vybudována nová zpevněná plocha pro skladování 
kulatiny. Středem plochy bude vedena asfaltová komunikace šířky 6 m pro pohyb 
mechanizace dopravující kulatinu. Po stranách této komunikace budou skladovací 
plochy zpevněné zatravňovacími tvárnicemi.  
 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změn (objekt haly je 
uvnitř oploceného areálu). Je řešeno sjezdem z přilehlé místní komunikace (silnice 
směrem na Horní Dunajovice) a je vedeno přes bránu s vrátnicí. Další možnost 
příjezdu do areálu je přes obslužnou komunikaci (s bránou) napojenou rovněž ze 
silnice směrem na Horní Dunajovice – tento vjezd bude využíván pro přísun kulatiny 
do areálu. Uvnitř areálu jsou stávající areálové komunikace a zpevněné plochy, které 
budou využívány i v budoucnu. V těsném okolí haly budou zpevněné plochy upraveny 
a doplněny.  
Přípojky inženýrských sítí budou řešeny následovně:  
 Elektrická energie bude odebírána pomocí vlastní trafostanice 22kV/220V. 
Trafostanice je umístěna v těsné blízkosti nové haly a je třemi vzdušnými 
vodiči napojena na vedení VN 22kV. Trafostanice (v současné době není 
v provozu) bude zrevidována, v případě potřeby dozbrojena. Vnitřní areálové 
rozvody (220V) budou vedeny zemním kabelem k novým objektům.  
 Voda - v minulosti byla v provozu čerpací stanice (umístěna za potokem asi 
20 m od areálu), která využívala vodu z asi 1 km vzdáleného vrtu. V současné 
době je ale stanice mimo provoz, elektrické zapojení čerpadel ve vrtu je 
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nefunkční a potrubí není v nadzemních částech tepelně izolováno. Vzhledem 
k plánované potřebě vody by bylo neekonomické obnovovat provoz čerpací 
stanice (patrně by musela být doplněna i úpravnou vody). Proto bude voda 
přivedena z obecního rozvodu. Napojení bude provedeno ve stávající šachtě na 
vodovodním řadu PVC Dn 160 (veden na protější straně silnice). Dle sdělení 
správce vodovodní sítě je tato šachta plánována pro připojení areálu, v potrubí 
v šachtě je vsazena odbočka Dn 100 s uzavíracím ventilem. V šachtě není 
dostatek prostoru pro osazení vodoměrné řady. Od šachty bude vodovodní 
potrubí vedeno protlakem pod přilehlou komunikací a v areálu bude přípojka 
vody zakončena ve vodoměrné šachtě. Dále bude potrubí vedeno (jako 
areálový rozvod Dn 100) k jednotlivým spotřebním místům – venkovnímu 
podzemnímu hydrantu v blízkosti nové haly, ke dvěma vnitřním hydrantům 
(hadicovým systémům Dn 25) a do objektu sociálek.  
 Plyn – areál má vlastní stávající plynovodní přípojku, která je ukončena 
(hlavním uzávěrem plynu) ve zděném pilířku na hranici pozemku. Přípojka 
plynu zůstává beze změn. V objektech řešených tímto projektem nebude plyn 
využíván. 
 Dešťová kanalizace - uvnitř areálu je stávající dešťová kanalizace. Areálem 
vedou dvě hlavní stoky, v lomech stok jsou osazeny revizní šachty. Do šachet 
jsou zaústěny úseky stávající ležaté kanalizace, obě stoky jsou zaústěny do 
blízkého potoka. Bylo zjištěno, že stoky jsou v dobrém technickém stavu a je 
možno je nadále využívat. Do jedné ze stok bude zaústěno nové potrubí 
odvádějící vodu z nových kanalizačních vpustí (zpevněné plochy) a dešťových 
svodů (střecha nové haly).   
 Splašková kanalizace – areál je vybaven vlastní čističkou odpadních vod, 
která je ovšem v současnosti nefunkční. Provoz samotné pilnice neprodukuje 
žádné splaškové vody. Splašková voda bude tedy produkována pouze 
provozem sociálního zařízení. Provoz ČOV nebude obnovován, produkované 
množství splaškových vod bude relativně malé. Bude vybudována nová 
splašková kanalizace, která bude zaústěna do obecního kanalizačního řadu 
vedeného pod blízkou komunikací. Vzhledem k výškovým poměrům a délce 
ležaté kanalizace bude na potrubí osazena čerpací šachta. 
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svážném území 
Dopravní infrastruktura:  
Uvnitř areálu jsou stávající areálové komunikace a zpevněné plochy, které 
budou využívány i v budoucnu. V těsném okolí nové haly budou zpevněné plochy 
upraveny a doplněny. 
Na parcele 172/5 bude vybudována nová zpevněná plocha pro skladování 
kulatiny. Středem plochy bude vedena asfaltová komunikace šířky 6 m pro pohyb 
mechanizace dopravující kulatinu. Po stranách této komunikace budou skladovací 
plochy zpevněné zatravňovacími tvárnicemi.  
Technická infrastruktura uvnitř areálu bude řešena následovně : 
 Vnitřní areálové rozvody (220V) budou vedeny zemním kabelem. V budovách 
budou rozvody řešeny pomocí kabelů vedených viditelně (na kabelových 
roštech). 
 Rozvody vody v areálu (za vodoměrnou šachtou) budou vedeny v zemi 
v polypropylenových trubkách k tomu určených. 
 Plyn není instalován 
 Dešťová kanalizace (odvádějících dešťovou vodu ze střech nových objektů) 
bude vedena v trubkách z tvrzeného plastu. Na potrubí budou osazeny plastové 
revizní šachty. 
 Splašková kanalizace (odvádějících splaškovou vodu ze sociálního zařízení) 
bude vedena v trubkách z tvrzeného plastu. Na potrubí budou osazeny plastové 
revizní šachty a přečerpávací šachta pro překonání nepříznivých výškových 
poměrů. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
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Výstavba: Při výstavbě se nepředpokládá použití technologií, materiálů a látek 
ohrožujících životní prostředí. Odpady vyprodukované během stavby budou 
likvidovány dle charakteru - využitelné budou recyklovány, spalitelné odvezeny do 
spalovny, nevyužitelné a nespalné uloženy na skládce. Případné odpady kvalifikované 
jako nebezpečné budou odvezeny na skládku s řízeným režimem. 
Provoz: Provozem pilnice bude produkován výhradně spalitelný odpad, který 
bude ve formě štěpky spalován v kotelně přímo v areálu. Vyřazené dílce technologie 
a provozní náplně (zejména mazání) budou likvidovány řízeně ve spolupráci 
s dodavateli technologie. Ostatní běžný odpad bude ukládán do pravidelně vyvážených 
nádob. 
Skladování: V žádném z objektů nebudou skladovány nebezpečné odpady, 
které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí.  
Kotelna: V kotelně bude umístěn kotel o výkonu cca 1 MW spalující biomasu. 
Součástí kotelny je i předsoušecí hrabicový rošt pro snížení vlhkosti štěpky. Teplo 
vzniklé při spalování se ve výměníku předává do topné vody zásobující celý areál. 
Spaliny jsou vedeny přes vírový odlučovač popílku. Exhaláty vypouštěné do ovzduší 
tak budou složeny z větší části z vodní páry, z menší části pak z CO2. Žádné jiné látky 
nebudou do ovzduší vypouštěny. Odpady po hoření (popel a popílek) budou odváženy 
na skládku s řízeným režimem. Technologie kotelny bude doložena všemi atesty 
potřebnými pro uvedení do provozu.  
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Investor nepožaduje bezbariérové řešení objektů. Přesto jsou vstupy do haly i 
skladu řešeny s minimálními výškovými rozdíly, protože se zde předpokládá pohyb 
skladové techniky (paletové a vysokozdvižné vozíky). Charakter provozované činnosti 
vylučuje zaměstnávání osob s pohybovým či jiným handicapem. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
V rámci projektových prací byly provedeny následující průzkumy :  
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 Geodetické zaměření lokality včetně přilehlého okolí. Zaměření je napojeno na 
souřadný systém JTSK, výškový systém BpV (Geocomp s.r.o. Brno, říjen 
2011).  
 Zaměření vnitřní dispozice některých objektů, zaměření případných nápojných 
bodů (říjen 2011) 
 Provedení 6 kopaných sond v místech základových patek nové haly a 3 ks 
kopaných sond v místě skladování kulatiny a vsakového pole 
 Inženýrskogeologický průzkum (listopad 2011) 
 Kontrola technického stavu kanalizačních stok a zkouška průchodnosti potrubí 
dešťové kanalizace (listopad 2011) 
Veškerá zaměření byla zapracována do projektové dokumentace. Výsledky 
kopaných sond byly zahrnuty do Inženýrskogeologického průzkumu. Na základě 
výsledků průzkumu byl stanoven způsob založení objektu a způsob provedení 
vsakového pole. Inženýrskogeologický průzkum je přílohou této zprávy.   
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 
Bylo provedeno geodetické zaměření lokality, které je napojeno na souřadný 
systém JTSK. Na podkladu tohoto zaměření byl vypracován situační výkres stavby, 
který je součástí projektové dokumentace. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
Stavba je členěna na následující objekty : 
stavební objekt SO1 – hala pilnice 
stavební objekt SO2 – sociální zařízení 
inženýrské objekty – přípojky vody, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace 
provozní soubory – technologie pilnice, technologie kotelny a sušáren dřeva  
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Členění projektové dokumentace je provedeno podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
O dokumentaci staveb. Přípojky jednotlivých inženýrských sítí jsou v projektové 
dokumentaci zařazeny jako Inženýrské objekty. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
Přepokládá se jednosměnný provoz pilnice pouze v pracovních dnech. 
Ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu nebude pilnice 
v provozu a nebude tudíž ovlivňovat okolí. 
Vzhledem k povaze investičního záměru (pilnice) lze očekávat, že stavba bude 
mít vliv na okolí zejména zvýšením četnosti dopravy (přísun kulatiny, odvoz řeziva), 
zvýšením prašnosti (drobné částice uvolňující se při pořezu), exhaláty vznikajícími při 
provozu kotelny s kotlem na dřevěnou štěpku a hlukem vznikajícím při provozu strojů 
(technologie pilnice, vnitroareálová doprava, doprava materiálu). Rovněž je možno 
očekávat ovlivnění okolí stavebními pracemi ve fázi výstavby. Účelem projektu je 
navrhnout stavbu tak, aby tyto vlivy na okolí byly v maximální míře omezeny, a to 
následovně: 
Doprava – Předpokládá se zpracování cca 15 000 m3 kulatiny ročně. To 
reprezentuje denní přísun kulatiny v objemu 80 – 120 m3, což je 4 – 6 nákladních 
automobilů denně. Dispozice areálu (z hlediska pohybu materiálu) je řešena tak, že 
automobily s kulatinou budou vjíždět do areálu jižní bránou, takže přes městys 
Višňové vůbec nebudou projíždět. Odvážení řeziva a dalších výrobků bude probíhat 
přes hlavní bránu do místa určení (buďto přes Višňové nebo na opačnou stranu). Přes 
Višňové tak bude vedena jen menší část dopravy (cca 1/4 až 1/3 celkového objemu).  
Prašnost – Při pořezu kulatiny a dalším zpracování vzniká kromě pilin i drobný 
prach, který by mohl ovlivňovat okolí. Všechny stroje budou vybaveny nuceným 
odsáváním pilin a prachu – tyto budou skladovány a později spalovány v kotli na 
biomasu. Vzduch z odsávání bude veden skrz filtry. Veškeré stroje rovněž budou 
instalovány uvnitř haly - obvodový plášť haly zamezí šíření zbytků prachu do okolí. 
Exhalace – jsou řešeny v odstavci 4  
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Hlučnost – ochrana proti hluku je řešena v odstavci 6. 
Fáze výstavby – Po dobu provádění stavebních prací budou zajištěna potřebná 
opatření pro snížení negativních vlivů na okolí (doprava, hluk, prašnost apod.). 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F 
Pilnici lze zařadit mezi pracoviště se zvýšenou hlučností a prašností. 
Zaměstnanci budou používat chrániče sluchu, zraku a v případě potřeby i respirátory. 
Používání pracovních ochranných pomůcek a další bezpečnostní předpisy budou 
zakotveny v provozním řádu objektu, který musí provozovatel vypracovat a seznámit 
s ním zaměstnance. 
Rovněž je nutno bezpodmínečně respektovat bezpečnostní předpisy pro práci 
s jednotlivými stroji (pásová pila, omítací i rozmítací pila, nakladač, vysokozdvižný 
vozík). S těmito předpisy (vydanými výrobci jednotlivých strojů) budou zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni. Zaměstnanci rovněž absolvují pravidelné lékařské prohlídky 
a bezpečnostní školení. 
Ve fázi výstavby je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací, 
jakož i ustanovení IBP a ČBU č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 
 
4. Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita haly je zajištěna ocelovou nosnou konstrukcí. 
Profily ocelové konstrukce jsou navrženy tak, aby konstrukce přenesla veškerá 
požadovaná zatížení a vyhověla na I. i II. mezní stav. Dále jsou posouzeny betonové 
patky, na nichž jsou založeny sloupy haly. Při stanovení rozměrů základových patek 
se vycházelo ze závěrů Inženýrsko geologického průzkumu. 
U podzemního skladu byly posouzeny stropní panely a středový monolitický 
železobetonový průvlak. 
Dostatečné dimenze nosných konstrukcí jsou stanoveny statickým výpočtem. 
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Objekt sociálek je stávající, nedochází ke zvýšení zatížení objektu – objekt 
nebyl ze statického hlediska posuzován. 
Objekty kotelny a sušáren dřeva jsou typové, nebyly ze statického hlediska 
posuzovány. 
 
5. Požární bezpečnost 
Požární bezpečnost je řešena samostatnou požární zprávou (pro každý objekt).  
Požadavky stanovené požární zprávou jsou zapracovány do projektové 
dokumentace objektu. Požární odolnost ocelových konstrukcí byla stanovena 
výpočtem, který je součástí projektové dokumentace. 
 
6. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Hygiena - Po uvedení pilnice do provozu se předpokládá, že v areálu bude 
pracovat 12 zaměstnanců (4-obsluha strojů, 4-manipulace s řezivem, úklid, 2-
vnitroareálová doprava, 1-vedoucí, 1-vrátnice). Investor by v budoucnu chtěl doplnit 
ještě další činnosti (další zpracování řeziva) a celkový počet zaměstnanců by se pak 
zvýšil na 20-22 (z toho 4-5 žen). Sociální zařízení je proto dimenzováno již pro 
konečný stav s mírnou rezervou (25 zaměstnanců). Počet zařizovacích předmětů byl 
dimenzován pro průmyslový provoz se středním znečištěním.  
Větrání objektu haly bude přirozené (dveřmi a vraty). Větrání skladu bude 
částečně přirozené (průvětrníky), dále budou instalovány odtahové ventilátory. 
Větrání sociálních zařízení bude částečně přirozené, ve všech WC kabinách a 
v místnostech se sprchovými kouty bude navíc instalováno nucené větrání. 
Ochrana zdraví zaměstnanců – principy ochrany zdraví zaměstnanců jsou 
popsány v odstavci l) Zajištění bezpečnosti při práci. 
Ochrana životního prostředí – Na životní prostředí (zejména na ovzduší) by 
mohl mít největší vliv provoz kotelny. 
Ovzduší - V kotelně bude umístěn kotel o výkonu cca 1 MW spalující biomasu. 
Součástí kotelny je i předsoušecí hrabicový rošt pro snížení vlhkosti štěpky. Teplo 
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vzniklé při spalování se ve výměníku předává do topné vody zásobující celý areál. 
Spaliny jsou vedeny přes vírový odlučovač popílku. Exhaláty vypouštěné do ovzduší 
tak budou složeny z větší části z vodní páry, z menší části pak z CO2. Žádné jiné látky 
nebudou do ovzduší vypouštěny. Odpady po hoření (popel a popílek) budou odváženy 
na skládku s řízeným režimem. Technologie kotelny bude doložena všemi atesty 
potřebnými pro uvedení do provozu. 
Voda – V areálu je navržena oddílná kanalizace. Dešťová voda bude svedena 
stávající dešťovou kanalizací do blízké vodoteče. Splašková voda (z provozu sociálek) 
bude nově vybudovanou splaškovou kanalizací svedena do obecní kanalizace. Provoz 
nebude produkovat žádné látky, které by mohly ohrožovat podzemní nebo povrchové 
vody. 
Odpady - Při výstavbě se nepředpokládá použití technologií, materiálů a látek 
ohrožujících životní prostředí. Odpady vyprodukované během stavby budou 
likvidovány dle charakteru - využitelné budou recyklovány, spalitelné odvezeny do 
spalovny, nevyužitelné a nespalné uloženy na skládce. Případné odpady kvalifikované 
jako nebezpečné budou odvezeny na skládku s řízeným režimem. 
Provozem pilnice bude produkován výhradně spalitelný odpad, který bude ve 
formě štěpky spalován v kotelně přímo v areálu. Vyřazené dílce technologie a 
provozní náplně (zejména mazání) budou likvidovány řízeně ve spolupráci 
s dodavateli technologie. Ostatní běžný odpad bude ukládán do pravidelně vyvážených 
nádob. 
Zeleň – Při výstavbě objektu nedojde ke kácení zeleně. Po dokončení výstavby 
budou některé plochy nově ohumusovány a zatravněny.  
Výstavba - Materiály použité při výstavbě nových objektů nebudou mít 
negativní vliv na hygienu, zdraví ani životní prostředí. 
 
7. Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání nových objektů bude zajištěna použitými materiály. 
Stabilita nosných konstrukcí je zajištěna statickým výpočtem, vlastnosti typových 




8. Ochrana proti hluku 
Pilnici lze zařadit mezi pracoviště se zvýšenou hlučností. Ochrana proti hluku 
je uplatněna jednak jako ochrana pracovníků pohybujících se v blízkosti strojů a 
jednak jako ochrana před dopady hluku způsobeného provozem pilnice na okolní 
zástavbu. Za tím účelem byla vypracována Hluková studie, která stanovuje hladinu 
hluku uvnitř haly a hladinu hluku v okolí pilnice.  
Při výpočtech prováděných v rámci hlukové studie bylo uvažováno 
s následujícími zdroji hluku : 
Odkorňovač – 85-90 dB 
Předřazená fréza – 107 dB 
Pásová pila – 85-95 dB 
Omítací pila – 85 dB 
Rozmítací pila – 88,5-92,5 dB 
Čelní nakladač – 70-80 dB 
Vysokozdvižný vozík – 60-70 dB 
Kamion s návěsem – 70-75 dB 
Tyto hodnoty byly převzaty od projektanta technologie a jsou závazné pro 
výběr technologie! Pokud budou stroje hlučnější, může to negativně ovlivnit výsledky 
měření hluku prováděná v rámci zkušebního provozu a tím i odsouhlasení provozu 
pilnice ze strany KHS !!  
Ochrana pracovníků – Pracovníci budou používat chrániče sluchu, zraku a 
v případě potřeby i respirátory. Používání pracovních ochranných pomůcek a další 
bezpečnostní předpisy budou zakotveny v provozním řádu objektu, který musí 
provozovatel vypracovat a seznámit s ním zaměstnance. 
Ochrana okolí proti hluku - bude zajištěna akustickými vlastnostmi použitých 
konstrukcí (zejména obvodového pláště haly pilnice). Hladina akustického tlaku u 
nejbližších objektů pro bydlení nesmí překročit 50 dB. V Hlukové studii je vypočtena 
hladina akustického tlaku pro nejkritičtější kombinace zdrojů hluku a byla určena  
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vzdálenost, v níž je úroveň akustického tlaku od provozu pilnice na úrovni 50 dB. Tato 
vzdálenost byla graficky vyznačena na přiloženém situačním výkresu. Je patrné, že 
hluk z provozu pilnice zatěžuje okolí v přijatelných mezích. Výsledky měření však 
mohou být ovlivněny dalšími zdroji hluku v okolí (zejména dopravou), které nemohly 
být do studie zahrnuty. 
Fáze výstavby – Ochrana okolí proti hluku při provádění stavby bude zajištěna 
standardními postupy při výstavbě. Místo stavby leží na okraji obce poměrně daleko 
od nejbližších obytných objektů – nepředpokládá se tedy negativní vliv hluku na okolí. 
 
9. Úspora energie a ochrana tepla 
Omezení tepelných ztrát objektů bude zajištěno obvodovými konstrukcemi. 
Součástí většiny obvodových konstrukcí bude tepelná izolace. Obvodové konstrukce 
jsou navrženy tak, že jejich tepelný odpor splňuje požadavky ČSN 730540 v platném 
znění. Pouze u podlah není možno (vzhledem ke konstrukčnímu řešení) dosáhnout 
tepelného odporu dle ČSN.   
 
10. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Charakter užívání objektu vylučuje možnost pobytu osob s omezenou možností 
pohybu.  
 
11. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Spodní voda – Při provádění sond v rámci IG průzkumu nebyla nalezena 
podzemní voda. Budou proto provedeny pouze standardní izolace proti zemní vlhkosti. 
Seismicita – V lokalitě není registrována zvýšená seismicita, proto nejsou 
navržena žádná nadstandardní opatření.   
Poddolování - Lokalita, v níž je stavba umístěna, není kvalifikována jako 
poddolované území, proto nejsou navržena žádná nadstandardní opatření. 
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Ochranná pásma – Na pozemek zasahuje ochranné pásmo vedení VN 22 kV 
(připojení trafostanice v areálu). Umístění nové haly bylo navrženo tak, aby hala byla 
mimo toto ochranné pásmo.  
Ochranná pásma inženýrských sítí vedených v blízkosti areálu nebudou 
stavbou narušena. Při budování nových přípojek budou respektovány prostorové 
požadavky stanovené ČSN 736005. Při provádění zemních prací budou respektovány 
požadavky stanovené správci jednotlivých inženýrských sítí. 
 
12. Ochrana obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva před negativními projevy provozu pilnice je popsána 
v předešlých odstavcích. 
 
13. Inženýrské stavby (objekty) 
Nově budované zpevněné plochy jsou v projektu řešeny jako samostatný 
inženýrský objekt. 
Nově budované přípojky jednotlivých inženýrských sítí, nové areálové 
rozvody inženýrských sítí a řešení vsaku dešťové vody jsou v projektové dokumentaci 
zařazeny jako samostatné Inženýrské objekty. 
 
14. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Popis technologie výroby  
Záměrem investora je přebudovat areál na dřevozpracující závod. Tento 
projekt řeší první etapu přestavby areálu. Jeho součástí je návrh nové pilnice umístěné 
v nové hale. Technologie pilnice bude složena z několika specializovaných strojních 
zařízení seřazených za sebou dle potřeb opracování řeziva. Přesun opracovávaného 
materiálu mezi jednotlivými zařízeními bude zajištěn pomocí dopravníků.   
Poblíž haly bude nový objekt kotelny s kotlem pro spalování dřevní štěpky a 
nové objekty sušáren dřeva. Objekty kotelny a sušáren dřeva jsou typová 
technologické zařízení obsahující technologickou část i opláštění. Opláštění bude 
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tvořeno sendvičovými panely s integrovanou tepelnou izolací a povrchem z 
lakovaného ocelového plechu Pro osazení objektů bude provedena betonová 
základová deska. Deska bude vyztužena ocelovou sítí a budou do ní zakomponovány 
potřebné prvky (průchodky, žlábky, kotevní prvky apod.) 
 
 Budou použita následující technologická zařízení:  
-Technologie pilnice  
Odkorňovač – zařízení sloužící pro odstranění kůry a zbytků větví z kulatiny 
(hlučnost 85-90 dB) 
Předřazená fréza – slouží k odstranění tzv. krajin, které přímo drtí na štěpku 
(hlučnost 107 dB) 
Pásová pila – hlavní zařízení, které postupně dělí kulatinu na řezivo krajové a 
středové (hlučnost 85-95 dB) 
Omítací pila – zarovnává boční strany krajového řeziva - desek a fošen 
(hlučnost 85 dB) 
Rozmítací pila – dělí středové řezivo na jednotlivé hranoly (hlučnost 88,5-92,5 
dB) 
Dopravníky sloužící k přesunu materiálu mezi jednotlivými stroji 
-Kotelna – V kotelně bude umístěn kotel o výkonu cca 1 MW spalující 
biomasu. Součástí kotelny je i předsoušecí hrabicový rošt pro snížení vlhkosti štěpky. 
Teplo vzniklé při spalování se ve výměníku předává do topné vody a bude využito pro 
vytápění sušáren řeziva a pro temperování nové haly. Spaliny z kotle jsou vedeny přes 
vírový odlučovač popílku. Exhaláty vypouštěné do ovzduší tak budou složeny z větší 
části z vodní páry, z menší části pak z CO2. Žádné jiné látky nebudou do ovzduší 
vypouštěny. Odpady po hoření (popel a popílek) budou odváženy na skládku s řízeným 
režimem. Technologie kotelny bude doložena všemi atesty potřebnými pro uvedení do 
provozu. 
-Sušárny řeziva – jsou typové buňky, které je možno skládat do sestav. Každá 
z buněk má rozměr cca 7x8m. Z čelní strany jsou velká vrata pro navážení řeziva. 
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Vnitřní prostor je vytápěn a je vybaven vzduchotechnikou a regulací pro ideální průběh 
vysušovacího procesu. 
 
Údaje o počtu pracovníků 
Po uvedení pilnice do provozu se předpokládá, že v areálu bude pracovat 12 
zaměstnanců (4-obsluha strojů, 4-manipulace s řezivem, úklid, 2-vnitroareálová 
doprava, 1-vedoucí, 1-vrátnice). Investor by v budoucnu chtěl doplnit ještě další 
činnosti (další zpracování řeziva) a celkový počet zaměstnanců by se pak zvýšil na 20-
22 (z toho 4-5 žen). 
 
Údaje o spotřebě energií 
-Elektřina – veškerá technologie pilnice bude napájena elektrickým proudem, 
celkový příkon všech zařízení bude cca 400 kW. Další příkon bude instalován 
v kotelně (automatika kotle a pohyb hrabicových roštů), v sušárnách řeziva 
(vzduchotechnika, regulace), v podzemním skladu (osvětlení) a v sociálkách 
(osvětlení, zásuvky, ventilace). Celkový instalovaný příkon bude 450 kW – bude 
pokryt z existující trafostanice v areálu (bude opětovně zprovozněna). V trafostanici 
jsou instalována dvě trafa (každé o výkonu 450 kW), revizním technikem byla 
provedena prohlídka a bylo zjištěno, že trafa jsou v dobrém stavu, po drobné údržbě 
schopná opětovného provozu. Pro uvedení pilnice do provozu bude spuštěno jedno 
trafo.  
-Teplo - Kotelna spalující dřevní štěpku bude produkovat teplo, které bude ve 
výměníku předáváno do topné vody a bude využito pro vytápění sušáren řeziva a pro 
temperování nové haly. Výkon kotle bude proměnlivý (dle ročního období potřeba 
sušáren kolísá). Žádné teplo nebude do areálu přiváděno, veškeré teplo vyprodukované 
spalováním štěpky bude v areálu spotřebováno. 
 
Bilance surovin, materiálů a odpadů 
Investor předpokládá, že pilnice bude zpracovávat ročně cca 15 000 m3 kulatiny. Denní 
přísun kulatiny bude v objemu 80 – 120 m3, což je 4 – 6 nákladních automobilů denně. 
Kulatina bude v hale pilnice zpracována na řezivo, které bude v sušárnách vysušeno a 
na volných plochách skladováno. Přímo v areálu bude řezivo prodáváno a odváženo 
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na místo určení. Veškeré odpady vzniklé při zpracování kulatiny budou drceny na 
dřevní štěpku, která bude z menší části prodávána (mulč apod.), z větší části spalována 
v kotelně v areálu. Jediným odpadem, který tak bude v areálu produkován, budou 
zbytky po hoření (popel a popílek) - budou odváženy na skládku s řízeným režimem.  
 
Řešení technologické dopravy 
Doprava kulatiny do areálu bude prováděna pomocí nákladních automobilů (s 
klanicemi a hydraulickou rukou). Kulatina bude hydraulickou rukou složena na 
skladovací ploše.  
Pro přesuny kulatiny na skladovací ploše a pro přesun do haly pilnice bude 
využíván čelní nakladač (o nosnosti cca 5 tun), který bude trvale v areálu. 
Přesuny materiálu v průběhu zpracování budou prováděny pomocí dopravníků 
a podavačů, v některých fázích i manuálně.   
Manipulace s řezivem (přesun do sušárny, do hrání, nakládání apod.) bude 
prováděna pomocí dvou vysokozdvižných vozíků, které budou trvale v areálu. 
Odvoz řeziva z areálu bude probíhat pomocí nákladních automobilů – typ 
automobilu dle odváženého množství řeziva.  
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1. Širší dopravní vztahy  
V tomto dokumenty jsou řešeny všechny důležité body zájmu dopravy 
materiálu (kameniva, asfaltu, betonu, bednění, ocelových prvků haly) na staveniště. 
Bližší specifikace použitých dopravních prostředků naleznete v dokumentu Návrh 
strojní sestavy. 




Obrázek 1 - poloha staveniště 
 
2. Trasa kameniva  
Začátek trasy (start): Kamenolom Olbramovice – Českomoravský štěrk a.s. 
Olbramovice u Mor. Krumlova 




Obrázek 2 - trasa kameniva 
 
Zde je zobrazena trasa dopravy kameniva, které se bude dovážet z kamenolomu 
Olbramovice – Českomoravský štěrk a.s. vzdálený od místa staveniště 24,7 km, tedy 
26 minut. Dopravním prostředkem na přepravu kameniva je zvolen nákladní 
automobil Tatra T815 s vlekem. Trasa je vedená po hlavních komunikacích a silnicích 
vyšších tříd. Předpokládaná doba jízdy je v době špičky 26 minut. Na trase jsou řešeny 
2 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod. Zvolené komunikace nemají 
zvláštní hmotnostní omezení.  
 
 
Obrázek 3 - Odbočka z ulice Pod Leskounem na ulici II.třídy 398: Vyhovuje potřebnému 
poloměru 9 m 
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Obrázek 4 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 
 
3. Trasa betonu  
Začátek trasy (start): OSP, spol. s r.o. - betonárna Moravský Krumlov 
Okružní 394 
672 01, Moravský Krumlov 
Konec trasy (cíl): místo staveniště  
 
Obrázek 5 - Trasa betonu 
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Zde je zobrazena trasa dopravy betonu, které se budu dovážet z betonárky 
OSP,spol. s r.o. vzdálené od místa staveniště 17,3 km. Dopravním prostředkem na 
přepravu betonu je zvolen autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C. Trasa je vedená 
po hlavních komunikacích a silnicích vyšších tříd. Předpokládaná doba jízdy je v době 
špičky 24 minut. Na trase jsou řešeny 2 body zájmu a žádný není považovaný za 
kritický bod. Zvolené komunikace nemají zvláštní hmotnostní omezení. 
 
 
Obrázek 6 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 
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Obrázek 7 – Odbočka po ulici II. třídy 396: Vyhovuje potřebnému poloměru 9 m. 
 
4. Trasa kari sítě 
Začátek trasy (start): FeroStal a.s. 
Zaoralova 2911/15, Brno - Líšeň 
Konec trasy (cíl): místo staveniště  
 
Obrázek 8 - Trasa Kari sítě 
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Kari sítě budou objednány u firmy FeroStal a.s. a dopravovány budou ze skladu 
z Brna, který je vzdálený 69 km od místa staveniště. Jako přepravní prostředek je 
zvolen valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR. Cesta na staveniště vede před 
hlavní komunikace a zabere 65 minut času. Na trase je řešen 1 bod zájmu a žádný není 
považovaný za kritický bod.  
 
 
Obrázek 9 - Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům 
 
5. Trasa asfaltu 
Začátek trasy (start): COLAS CZ, a.s. - Tasovice 
Kosovská 10 
586 37, Jihlava 
Konec trasy (cíl): místo staveniště  
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Obrázek 10 - Trasa dopravy asfaltu 
 
Asfalty budou dopravovány z obalovny Colas v Tasovicích. Dovoz na stavbu 
bude zajištěn 5 nákladními automobily. Obalovna je od staveniště vzdálena 22 km. Na 
trase nejsou řešeny body zájmu a žádný není považovaný za kritický bod. 
 
6. Trasa PUR panelů a prvků ocelové konstrukce  
Začátek trasy (start): JINA s.r.o. 
Božice 386 
671 64, Božice 
Konec trasy (cíl): místo staveniště  
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Obrázek 11 - Trasa ocelové konstrukce a obvodového pláště 
 
Prvky ocelové konstrukce haly a obvodový plášť z PUR panelů dodá firma 
JINA s r.o. sídlící v Božicích, vzdálených 24 km od místa stavby. Tato firma bude na 
základě objednávky a smlouvy dopravovat materiál na stavbu ve stanovených 
termínech a množství. Na trase jsou řešeny 2 body zájmu a žádný není považovaný za 
kritický bod.  
 
 
Obrázek 12 - Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům 
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Obrázek 13 - Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům 
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1. PROPOČET STAVBY 
Stanovení ceny objektu bylo vytvořeno v programu Build-Power na základě 
ceníku z databáze RTS 2016. Stavební objekt SO-01 je zařazen dle JKSO pod číselným 
kódem 811.21. Celková cena objektu SO-01 je však stanovena individuálně dle 
podrobného položkového rozpočtu. 
Provozní soubory jsou ceněny individuálně po konzultaci s odbornými 
firmami, proto nejsou naceněny. 
Propočet je vyexportován do programu MS Excel. 
Jedná se o přílohu B.01-Propočet stavby.   
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2. ČASOVÝ PLÁN OBJEKTOVÝ  
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1. Identifikační údaje 
Název stavby: Přestavba průmyslového areálu Višňové 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Výrobní hala (pila) 
Místo stavby: 
Kraj: Jihomoravský 
Zatřídění dle JKSO: 811 Haly pro výrobu a služby 
Dotčené parcely: 3/3, 93/1, 505, 382 / 3, 382 / 3, 172/5 
Termín výstavby: březen 2017 – červenec 2017 
 
Kapacitní bilance: Zastavěná plocha celkem : 972 m2 
Zastavěná plocha SO-01 : 972 m2 
Užitkové plochy: 
- provozní část: ~972 m2 
Investor:  
Projektant:   
 
2. Členění stavebních objektů 
Stavební objekty: 
SO-01 hala pilnice 
SO-02 sociální zařízení 
Inženýrské objekty: 
IO-01 přípojka vody 
IO-02 přípojka dešťové kanalizace 
IO-03 přípojka splaškové vody 
IO-04 zpevněné plochy + HTÚ 
Provozní soubory: 
PS-01 technologie pilnice 
PS-02 technologie kotelny 
PS-03 technologie sušáren dřeva 
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3. POPIS OBJEKTU 
Architektonické řešení 
Předmětná lokalita se nachází na jihovýchodním okraji městyse Višňové. Jedná 
se o rozsáhlý areál bývalých mrazíren. Hranice areálu i jeho napojení na okolí zůstává 
beze změn.  
Většina nových objektů se nachází na místě původních objektů, obestavěný 
prostor nových objektů je o něco menší než u původních objektů. Osy haly, skladu, 
kotelny i sušáren navazují na ortogonální strukturu původních budov v areálu. Nová 
hala bude se staršími objekty tvořit soubor tvaru čtverce, mezi objekty bude nádvoří 
sloužící jako komunikační a částečně skladovací prostor.  
Hala bude jednoprostorová, bez vnitřního členění. Půdorys haly bude mít tvar 
obdélníku o stranách 18 x 54 m, výška stěn po okap cca 5,5 m. Střecha bude sedlová 
o spádu 10°, výška hřebene bude cca 7,3 m nad úrovní podlahy haly. Opláštění haly 
bude tvořeno velkoplošnými panely s plechovým pláštěm a polyuretanovým jádrem 
(panely budou použity na stěny i střechu haly). Barva povrchu panelů je volitelná v 
několika odstínech RAL – barvu určí investor (předpokládá se použití firemních barev 
– šedé a oranžové). Pro vstup do haly budou instalovány dvoukřídlové dveře (přibližně 
v ose jedné z delších stran haly), a pro transport skladovaného materiálu bude sloužit 
čtveřice širokých skládacích (tzv. hangárových) vrat. Prosvětlení haly bude řešeno 
pomocí prosvětlovacích (polykarbonátových) panelů stejného formátu jako stěnové 





Hala bude nesena ocelovou konstrukcí založenou na základových patkách. Patky 
budou betonové dvoustupňové, boční stěny budou bedněny. Ocelová konstrukce bude 
k patkám kotvena pomocí chemických kotev. Nosná ocelová konstrukce haly bude 
tvořena příčnými rámy (sloupy, vazník s příčným táhlem), které budou doplněny 
ztužidly, zavětrovacími profily a nosníky pro vynesení střešního pláště. Dílce ocelové 
konstrukce budou spojovány pomocí montážních spojů. Opláštění haly bude řešeno 
velkoplošnými panely s polyuretanovým jádrem tl.10 cm. Obvodové stěnové panely 
budou kladeny vodorovně a budou kotveny do sloupů pomocí samořezných šroubů. 
Střešní panely budou kotveny stejným způsobem. Spoje všech panelů budou řešeny 
pomocí plechových profilů. Sokl budovy bude vyzděn z betonových dutinových 
tvárnic, sokl bude založen na základovém pasu. Sokl i základový pas budou zvenku 
zaizolovány extrudovaným polystyrenem. Podlaha v hale bude řešena jako deska 
z drátkobetonu, betonovaná na podkladní beton s hydroizolací. 
 
4. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTE A OKOLÍ 
Staveniště je umístěno na okraji města Višňové v rámci stávajícího oploceného 
areálu. 
Na místě navrhované stavby jsou stávající skladovací a výrobní objekty určené 
k demolici. 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden IG, hydrogeologický a 
radonový průzkum, z kterých vyplývá, že pozemek je pro výstavbu vhodný při splnění 
běžných technologických postupu výstavby. Z hlediska zátopového území je stavební 
pozemek mimo záplavové území. Z hlediska technické infrastruktury je pozemek 
zapojitelný na všechny potřebné inženýrské sítě. Z archeologického hlediska se 
nejedná o území s archeologickými nálezy. 
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změn (objekt haly je uvnitř 
oploceného areálu). Je řešeno sjezdem z přilehlé místní komunikace (silnice směrem 
na Horní Dunajovice) a je vedeno přes bránu s vrátnicí. Další možnost příjezdu do 
areálu je přes obslužnou komunikaci (s bránou) napojenou rovněž ze silnice směrem 
na Horní Dunajovice – tento vjezd bude využíván pro přísun kulatiny do areálu. Uvnitř 
areálu jsou stávající areálové komunikace a zpevněné plochy, které budou využívány 
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i v budoucnu. V těsném okolí haly budou zpevněné plochy upraveny a doplněny. Na 
parcele 172/5 bude vybudována nová zpevněná plocha pro skladování kulatiny. 
Středem plochy bude vedena asfaltová komunikace šířky 6 m pro pohyb mechanizace 
dopravující kulatinu. Po stranách této komunikace budou skladovací asfaltové plochy.  
 
 
Obrázek 14 - areál bývalých mrazíren 
5. STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
Rozdělení SO na etapy: 
- Zemní práce 
- Základová konstrukce 
- Nosná konstrukce 
- Opláštění 
- Dokončovací práce 
 
5.1. ZEMNÍ PRÁCE 
Popis etapy 
Zemní práce budou prováděny po HTÚ, které řeší i demolici stávajícího 
objektu v místě navržené haly. Základové poměry jsou jednoduché, v prostoru 
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staveniště se nachází navážky do max. hloubky cca 0,5 m., od hloubky cca 1,5 m se 
nachází zvětralé skalní podloží (R5). Výkopek se bude provádět z pracovní roviny pro 
provádění základu a montáže ocelové konstrukce s tím, že výkopky budou z části 
odváženy na sousední pozemky v rámci areálu. Pokud by investor neměl o výkopek 
zájem, bude výkopek odvezen na skládku. Zbylá část výkopku se bude ponechávat na 
volné ploše pracovní roviny. Ponechaná zemina bude separována od nevhodné zeminy 
pro zpětný zásyp. Hladina spodní vody nebyla zjištena v žádném z prováděných vrtů, 
avšak je potřeba s výskytem podzemní vody počítat při provádění zemních prací. 
Založení objektu je navrženo na betonových patkách, pod kterými budou 
provedeny podsypy ze štěrkodrti frakce 0/32 a bude dostatečně zhutněna. Mezi sloupy 
je navržen monolitický sokl. 
Ukončení strojního výkopu bude ukončeno v dostatečné výšce nad základovou 
spárou a bude dočištěno drobnými mechanismy ručně. 
 
Výkaz výměr 
Zemina z výkopu podlahy haly a patek: 777,6 m3 
Zemina určená ke zpětnému zásypu: 500 m3 
 
Složení pracovní čety 
1x vedoucí čety – zadávání a koordinace prací 
1x řidič rypadla – nakladače – těžení a nakládání zeminy 
2x řidič nákladního automobilu – odvoz zeminy na skládku 
2x stavební dělník – kopáč- začištění výkopu 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
 Rypadlo – nakladač JCB - 4CX Sitemaster ECO 
 Tatra T815 
 Digitální Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
 Nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
 Ocelové pásmo 
 Zednická šnůra 
 Lopata 






Bližší specifikace strojů a pracovních pomůcek v samostatné kapitole „NÁVRH 
HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ“ 
 
Pracovní postup 
Před zahájením zemních prací jsou hotové demoliční práce, které jsou řešeny 
samostatným stavebním povolením a nejsou součástí dodávky stavby. Dále bude 
vybudováno zařízení staveniště a budou vytyčeny inženýrské sítě. Geodetická firma 
zajistí vytyčení stavby pomocí laviček, dále ověří polohopisné a výškové body. V 
rámci HTÚ budou provedeny výkopové práce do úrovně pracovních ploch, z kterých 
bude dále proveden výkop základových patek a pásů. Součástí HTÚ bude odstranění 
stávajících zpevněných ploch v rozsahu dle projektové dokumentace a základových 
konstrukcí demolovaných objektu. Po dokončení HTÚ musí být vytyčeny základové 
patky a pasy. Poté bude proveden strojní výkop základových konstrukcí. Odstraněné 
zpevněné plochy a zemina budou odvezeny na skládku. Ponechaná zemina vhodná ke 
zpětnému zásypu bude uložena na staveništi a po zpětném uložení řádně hutněna 
vibračním válcem a vibrační deskou. 
 
Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola: Kontrola připravenosti staveniště – Odpovědný pracovník provede 
kontrolu vytyčení sítí, objektu a měřících bodů. Provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrola: Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební 
dokumentace při vytyčování a samotném výkopu. Při výkopu se kontrolují jeho 
rozměry jak půdorysné tak i hloubka výkopu. Provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Výstupní kontrola: Po ukončení zemních prací se provede kontrola výškové 
přesnosti. Tato přesnost nesmí přesáhnout na délce 3 m výšku ± 3 cm. Případné malé 




Provádění zemních prací bude trvat přibližně 11 dní. Bližší časová specifikace dle 
časového harmonogramu. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Výkopové práce se provádí dle ČSN 73 30 50 „Zemní práce“. Musí být dodržovány 
nařízení vlády č.591/2006Sb. a zákon č.362/2005Sb., č. 309/2006Sb. 
 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude 
písemně ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých 
mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku 
prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na 
zemních pracích. 
Několik základních bodů bezpečnosti: 
a) Okraje výkopu nesmíme zatěžovat do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 
b) Pří provádění strojních prací při výkopech, se nesmí nikdo pohybovat pod 
lžící rypadla a v těsné blízkosti stroje. 
c) Proti samovolnému pohybu musí být stroj zajištěn. 
d) Na staveniště vstupujeme pouze v pevné obuvi a pracovním oděvu 
e) Po ukončení prací daného dne zabezpečíme pracoviště proti nepovolanému 
vniknutí. 
 
Největší rizika v této etapě výstavby jsou: 
 Pád pracovníka do hloubky 
 Poškození a narušení podzemních vedení-výbuch při narušení plynového 
vedení, zásah el. proudem při poškození el. kabelu 
 Pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu 
 Zavalení pracovníku ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu 
 Nebezpečí výbuchu explozivních předmětů 
 Působení vody na bezpečnost výkopu 
 Sjetí vozidla do výkopu, pád a převrácení stroje do výkopu po utržení hrany 
výkopu 
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 Poranění pracovníků při práci se stroji 
 Zranění pracovníku při souběžné ruční práci ve výkopu 
 Ohrožení veřejnosti hlukem a prachem 
 
Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 
vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. U provádění výkopových prací se neuvažuje 
s přítomností vzniku nebezpečných odpadů. 
Katalog odpadu: 
skupina 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), číslo: 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem. 
Vytěžená hlína bude uskladněna běžným způsobem na předem určené místo. 
 
skupina 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, číslo: 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
Komunální odpad bude shromažďován do pytlů na odpad a následně odvezen na 
skládku. 
 
5.2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Popis etapy 
Vzhledem k typu nosné konstrukce haly (skelet) bude použito založení na 
patkách.  
Pro založení sloupů skeletu navrženy dvoustupňové betonové monolitické 
patky. Beton je navržen C12/15 X0. Spodní stupeň patky bude mít čtvercový půdorys 
o hraně 1,8 m (u nejvíce zatížené patky 2,2m) a výšku 0,8 m, krček patky bude mít 
půdorysné rozměry 0,8 x 0,6 m (rohové patky 0,6 x 0,6 m). Základová spára bude 
v úrovni -1,8 m pod podlahou haly. Výkopy pro patky budou provedeny po úroveň -
2,0 m, poté bude přizván geolog, který určí kvalitu podloží v každém z výkopů a 
stanoví případné prohloubení některých výkopů. Poté budou výkopy vyplněny 
štěrkopískovým polštářem frakce 0/32 (hutněným po vrstvách) až po úroveň -1,8 m. 
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Pod obvodovými stěnami haly budou základové pasy obdélníkového průřezu 
(š.0,6m, v. 0,8m). Boční stěny pasů budou bedněné, plocha směrem do exteriéru musí 
lícovat s krčky patek a musí být rovná – bude na ni lepen zateplovací systém. Z pasů 
bude vyčnívat startovací výztuž pro soklovou část. Výkopy pro pasy budou o 0,3m 
hlubší a budou vyplněny násypem z hutněného štěrku frakce 0/32.  
 
Výkaz výměr 
Úprava a urovnání dna výkopu: 
Beton základových pasu C12/15: 34,51 m3 
Beton základových patek C12/15: 46,624 m3 
Bednění základových pasu a patek: 110,592 m2 
 
Složení pracovní čety 
1x vedoucí čety – zadávání a koordinace prací 
3x pomocný pracovník – ruční začištění dna výkopu, čištění bednění 
4x tesař - montáž bednění, demontáž bednění 
4x betonář - betonáž, vibrování betonové směsi 
1x řidič autodomíchávače – doprava čerstvého betonu 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
 Autodomíchávač Stetter AM 8 C 
 Rypadlo – nakladač JCB - 4CX Sitemaster ECO 
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3 
 Souprava Mercedes ATEGO+ Návěs panav NV18 s HR Palfinger  
 Vibrační válec AMMANN ASC 110 
 Ručně vedený vibrační válec AMMANN ARW 65 
 Vibrační pěch RT 74 
 Vibrační deska Lumag RP 160HPC 
 Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
 Nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
 Ocelové pásmo a zednická šňůra 
 Lopata 








Před zahájením hutnění podsypu základových konstrukcí musí být ručně 
začištěno dno základové spáry. Poté se provede zásyp ŠD frakce 0/32. Provede se 
betonáž betonové patky. Betonovou směs doveze na stavbu autodomíchávač, ze 
kterého bude pomocí skluzů směs ukládána do připravených výkopů konkrétních 
patek dle projektové dokumentace. Výška, ze které lze beton ukládat, je limitována 
maximální výškou 1,5m. V případě nedodržení může docházet k rozmísení betonové 
směsi, které může negativně ovlivnit výslednou kvalitu betonu. Uložená betonová 
směs bude řádně hutněna pomocí ponorného vibrátoru v celém objemu patky. Po 
provedené betonáži musí být beton řádně ošetřován tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému vypařování vody či nízkým teplotám (zimní opatření). Po zhotovení 
základových patek bude provedeno bednění v místě soklu a proběhne betonáž. Nutné 
natřít bednění odbedňovacím prostředkem. Použité bednění bude poté očištěno a 
uklizeno na skládku. 
 
Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola: Odpovědný pracovník provede kontrolu dokončených zemních 
prací a o jejich předání se provede zápis do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrola: Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební 
dokumentace a postupů: tloušťka podkladní ŠD, míra zhutnění, směrovost, rovinatost, 
výškové osazení. Správnost a kvalita provedení základových prvků, zkoušky betonové 
směsi (zkouška sednutím kužele). 
 
Výstupní kontrola: Provede se výšková kontrola, dále rovinatost, směrovost, 
kolmost. Dodržení stavební dokumentace. Provede se zápis do stavebního deníku o 




Provádění základových konstrukcí bude trvat přibližně 10 dní. Bližší časová 
specifikace dle časového harmonogramu. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Betonářské práce a práce související se provádí dle ČSN 73 30 50 „Betonářské práce 
a práce související“. Musí být dodržovány nařízení vlády č.591/2006Sb. a zákon 
č.362/2005Sb., č. 309/2006Sb. 
 
Největší rizika v této etapě výstavby jsou: 
 Pád pracovníka do hloubky 
 Poranění pracovníku při práci se stroji 
 Riziko nestability zhotoveného bednění 
 Zavalení pracovníku ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu 
 Pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu 
 Zranění pracovníku při souběžné ruční práci ve výkopu 
 Ohrožení veřejnosti hlukem a prachem 
 
Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 
vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky 
nebezpečným materiálem. Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů 
a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden 
zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. 
Katalog odpadu: 
skupina 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), číslo: 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
Případný odpad bude shromážděn a následně odvezen na skládku. 
 
skupina 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, číslo: 
20 03 01  Směsný komunální odpad 
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Komunální odpad bude shromažďován do pytlů na odpad a následně odvezen na 
skládku. 
 
5.3. NOSNÁ KONSTRUKCE 
Popis etapy 
Konstrukci je tvořena z ocelových I profilů, které jsou ztuženy příčnými a podélnými 
ztužidly, které dohromady tvoří rám. Konstrukce rámů je zavětrována ocelovými 
táhly. Tato konstrukce je poté kotvená do základových patek a základových pasů. 
Střecha je sedlová.  
Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací 
proti zemní vlhkosti a betonovou mazaninou tl. 100 mm. 
Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s požadovanou požární 
odolností. K prosvětlení haly jsou navrženy polykarbonátové světlíky v panelech. Hala 
je vytápěna zavěšenými světlými plynovými zářiči.  




1x vedoucí čety 
strojník autojeřábu  
2x vazač 
2x montážní dělník 
4x pomocný dělník 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
Pracovní plošina Liebherr H18SX 
Autojeřáb TATRA AD28 










Vodováha 1m a 2m 




Jakost a kontrola kvality 
Během celého procesu montáže bude přítomen mistr. Bude kontrolovat technologický 
postup, použití správných hmot, provedení spojů a přesné dodržování rozměrů 
vyplývající z projektové dokumentace. 
 
Vstupní kontrola: Kontrolujeme provedení základových konstrukci. Kontrola 
dovezených ocelových konstrukcí a ostatních materiálů. Kontrola funkčnosti 
zvedacích mechanizmů a kontrola celistvosti vázacích lan. Rozměry prvků musí 
souhlasit s projektovou dokumentací. Tyto kontroly budou prováděny namátkově. 
Pomocí totální stanice se přeměří osy haly. 
 
Mezioperační kontrola: Dodržení správného postupu při montáži dílců. Především 
dodržení technologického postupu provádění spojů, dále nutno hlídat stabilitu 
konstrukce v každém okamžiku odpojení od závěsu. Kontroluje se vodorovnost, 
svislost a výškové uložení prvků dle normy ČSN 73 0210-1. Dovolená výšková 
odchylka je ±10 mm u svislých a ±5 mm u vodorovných prvků. Dovolená odchylka 
rotace sloupu je ±10 mm od svislé osy. 
Maximální dovolená osová výchylka tyčových vodorovných nosných konstrukcí je ±5 
mm. 
Jelikož se pracuje ve výškách a manipuluje s těžkými břemeny, musíme dbát na 
bezpečnost práce. Jako zamezit pohybu osob pod přepravovanými prvky atd. dílce 
musejí být bezpečně zabezpečeny proti pádu. 
 
67 
Výstupní kontrola:  Po ukončení prací bude provedena celková kontrola provedených 
prací, které musí odpovídat výkresům projektové dokumentace. Případné odchylky a 
opodstatněné změny projednané před provedením se statikem, budou zapsány do 
stavebního deníku. 
Rovinatost, svislost a dodržení předepsaných os bude prověřeno přivolaným 
geodetem. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pracovníci před zahájením prací musí projít úvodním školením o bezpečné práci, 
manipulaci se stroji a bezpečném pohybu na staveništi. 
Několik základních bodů bezpečnosti: 
a) osvědčení a zdravotní způsobilost pracovníků prováděným montážní a 
vazačské práce 
b) jeřábník společně s vazačem jsou odpovědni za použití správného 
závěsného zařízení a uvázání břemene 
c) omezení pohybu pod zavěšeným břemenem 
 
Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 
vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou 
po revizní kontrole, a proto nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen 
dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně 
řešit. 
Katalog odpadu: 
skupina 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), číslo: 
17 04 05 Ocel 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
Případný odpad bude shromážděn a následně odvozen k recyklaci případně na 
skládku. 
skupina 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, číslo: 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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Komunální odpad bude shromažďován do pytlů na odpad a následně odvezen na 
skládku 
 
5.4. OPLÁŠTĚNÍ STĚN OBJEKTU 
Popis etapy 
Obvodový plášť je kolem objektu SO-01 je navržen ze sendvičových panelů PUR 
stejný systém je použit i na střesní konstrukci, jen ze střešních panelů PUR. 
Kotveny jsou k nosnému ocelovému rastru pomocí nerezových kotvících prvku dle 
systému výrobce. 
  
Složení pracovní čety 
1x vedoucí čety 
2x Montážník stěnových panelů a střešních panelů 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
Pracovní plošina Liebherr H18SX 
Autojeřáb TATRA AD28 









Vodováha 1m a 2m 






Pro provádění obvodového stěnového pláště objektu SO-01 je nutné, aby byla 
dokončena konstrukce skeletu. Při montáži panelů se postupuje od nejníže usazeného 
panelu, až po nejvýše kotvený panel. Montáž bude probíhat po ucelených polích. 
Při usazování prvního panelu je nutné správné výškové osazení. Panely se kotví 
nerezovými kotvami. 
Pro opláštění střešní konstrukce jsou použity panely Kingspan KS1000 X-DEK /PVC. 




Jakost a kontrola kvality 
Během celého procesu montáže prefabrikovaných dílců bude přítomen mistr. Bude 
kontrolovat technologický postup, použití správných kotvících prostředků, provedení 
spojů, dodržování rozměrů vyplývající z projektové dokumentace. 
 
Vstupní kontrola: Kontrolujeme přivezené dílce - namátkově, jestli sedí 
s projektovou dokumentací, jejich počet a rozměry. Dále zda nejsou panely poškozeny, 
dodání příslušenství. Kontrola funkčnosti zvedacích mechanizmů. 
 
Mezioperační kontrola: Kontrolujeme rozteče kotevních prvku, svislost, 
vodorovnost jednotlivých prvků. Napojení jednotlivých prvků na sebe. Provedení 
detailů kolem oken, dále provedení a napojení oplechování na panely. 
 
Výstupní kontrola: Kontrolujeme svislost, rovinatost celkový estetický dojem. 
Napojení panelů a překrytí spojů lištou u stěnových panelů. U střešních panelů 




Provádění opláštění objektu bude trvat přibližně 7 týdnů. Bližší časová 
specifikace dle časového harmonogramu. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pracovníci před zahájením prací musí projít úvodním školením o bezpečné práci, 
manipulaci se stroji a bezpečném pohybu na staveništi. 
Několik základních bodů bezpečnosti: 
a) osvědčení a zdravotní způsobilost pracovníků prováděným montážní a 
vazačské práce 
b) jeřábník společně s vazačem jsou odpovědni za použití správného 
závěsného zařízení a uvázání břemene 
c) omezení pohybu pod zavěšeným břemenem  
 
Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 
vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou 
po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen 
dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně 
řešit. 
Katalog odpadu: 
Skupina 15 ODPADNÍ OBALY: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 
a ochranné oděvy jinak neurčené, číslo: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
skupina 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), číslo: 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 04 05 Ocel 
17 01 01 Beton. 
Případný odpad bude shromážděn a následně odvozen k recyklaci případně na 
skládku. 
skupina 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, číslo: 
20 03 01Směsný komunální odpad. 




5.5. DOKONČOVACÍ PRÁCE 
Podlahy 
Podlahy jsou řešeny dle charakteru jednotlivých místností. Jedná se především o 
drátkobeton. 
 
Výplně otvorů – vnější 
Veškeré vnější výplně otvorů jsou navrženy z polykarbonátu. 
 
Klempířské prvky 
Veškeré klempířské prvky objektu i okapového střešního systému budou provedeny z 
titanzinkového plechu. 
 
Úpravy povrchů vnější 
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1. Identifikační údaje 
Název stavby: Přestavba průmyslového areálu Višňové 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Výrobní hala (pila) 
Místo stavby: 
Kraj: Jihomoravský 
Zatřídění dle JKSO: 811 Haly pro výrobu a služby 
Dotčené parcely: 3/3, 93/1, 505, 382 / 3, 382 / 3, 172/5 
Termín výstavby: březen 2017 – červenec 2017 
 
Kapacitní bilance: Zastavěná plocha celkem : 972 m2 
Zastavěná plocha SO-01 : 972 m2 
Užitkové plochy: 
- provozní část: ~972 m2 
Investor:  
Projektant:   
 
2. Členění stavebních objektů 
Stavební objekty: 
SO-01 hala pilnice 
SO-02 sociální zařízení 
Inženýrské objekty: 
IO-01 přípojka vody 
IO-02 přípojka dešťové kanalizace 
IO-03 přípojka splaškové vody 
IO-04 zpevněné plochy + HTÚ 
Provozní soubory: 
PS-01 technologie pilnice 
PS-02 technologie kotelny 




3. POPIS OBJEKTU 
Architektonické řešení 
Předmětná lokalita se nachází na jihovýchodním okraji městyse Višňové. Jedná 
se o rozsáhlý areál bývalých mrazíren. Hranice areálu i jeho napojení na okolí zůstává 
beze změn.  
Většina nových objektů se nachází na místě původních objektů, obestavěný 
prostor nových objektů je o něco menší než u původních objektů. Osy haly, skladu, 
kotelny i sušáren navazují na ortogonální strukturu původních budov v areálu. Nová 
hala bude se staršími objekty tvořit soubor tvaru čtverce, mezi objekty bude nádvoří 
sloužící jako komunikační a částečně skladovací prostor.  
Hala bude jednoprostorová, bez vnitřního členění. Půdorys haly bude mít tvar 
obdélníku o stranách 18 x 54 m, výška stěn po okap cca 5,5 m. Střecha bude sedlová 
o spádu 10°, výška hřebene bude cca 7,3 m nad úrovní podlahy haly. Opláštění haly 
bude tvořeno velkoplošnými panely s plechovým pláštěm a polyuretanovým jádrem 
(panely budou použity na stěny i střechu haly). Barva povrchu panelů je volitelná v 
několika odstínech RAL – barvu určí investor (předpokládá se použití firemních barev 
– šedé a oranžové). Pro vstup do haly budou instalovány dvoukřídlové dveře (přibližně 
v ose jedné z delších stran haly), a pro transport skladovaného materiálu bude sloužit 
čtveřice širokých skládacích (tzv. hangárových) vrat. Prosvětlení haly bude řešeno 
pomocí prosvětlovacích (polykarbonátových) panelů stejného formátu jako stěnové 





Hala bude nesena ocelovou konstrukcí založenou na základových patkách. Patky 
budou betonové dvoustupňové, boční stěny budou bedněny. Ocelová konstrukce bude 
k patkám kotvena pomocí chemických kotev. Nosná ocelová konstrukce haly bude 
tvořena příčnými rámy (sloupy, vazník s příčným táhlem), které budou doplněny 
ztužidly, zavětrovacími profily a nosníky pro vynesení střešního pláště. Dílce ocelové 
konstrukce budou spojovány pomocí montážních spojů. Opláštění haly bude řešeno 
velkoplošnými panely s polyuretanovým jádrem tl.10 cm. Obvodové stěnové panely 
budou kladeny vodorovně a budou kotveny do sloupů pomocí samořezných šroubů. 
Střešní panely budou kotveny stejným způsobem. Spoje všech panelů budou řešeny 
pomocí plechových profilů. Sokl budovy bude vyzděn z betonových dutinových 
tvárnic, sokl bude založen na základovém pasu. Sokl i základový pas budou zvenku 
zaizolovány extrudovaným polystyrenem. Podlaha v hale bude řešena jako deska 
z drátkobetonu, betonovaná na podkladní beton s hydroizolací. 
 
4. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTE A OKOLÍ 
Staveniště je umístěno na okraji města Višňové v rámci stávajícího oploceného 
areálu. 
Na místě navrhované stavby jsou stávající skladovací a výrobní objekty určené 
k demolici. 
 
Obrázek 15 - areál bývalých mrazíren 
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Příjezd na staveniště: 
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změn (objekt haly je uvnitř 
oploceného areálu). Je řešeno sjezdem z přilehlé místní komunikace (silnice směrem 
na Horní Dunajovice) a je vedeno přes bránu s vrátnicí. Další možnost příjezdu do 
areálu je přes obslužnou komunikaci (s bránou) napojenou rovněž ze silnice směrem 
na Horní Dunajovice – tento vjezd bude využíván pro přísun kulatiny do areálu. Uvnitř 
areálu jsou stávající areálové komunikace a zpevněné plochy, které budou využívány 
i v budoucnu. V těsném okolí haly budou zpevněné plochy upraveny a doplněny. Na 
parcele 172/5 bude vybudována nová zpevněná plocha pro skladování kulatiny. 
Středem plochy bude vedena asfaltová komunikace šířky 6 m pro pohyb mechanizace 
dopravující kulatinu. Po stranách této komunikace budou skladovací asfaltové plochy.  
 
Zhodnocení staveniště: 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden IG, hydrogeologický a 
radonový průzkum, z kterých vyplývá, že pozemek je pro výstavbu vhodný při splnění 
běžných technologických postupu výstavby. Z hlediska zátopového území je stavební 
pozemek mimo záplavové území. Z hlediska technické infrastruktury je pozemek 
zapojitelný na všechny potřebné inženýrské sítě. Z archeologického hlediska se 
nejedná o území s archeologickými nálezy. 
 
Zhodnocení současného stavu konstrukcí: 
Stávající stavby v místě stavby budou odstraněny v rámci samostatného 
demoličního řízení. Ostatní stavby nenavazují na nově navržené a jsou v dostatečné 




5. ZÁKLADNÍ KONCEPCE PROVOZU NA STAVENIŠTI 
Zařízení staveniště bude odpovídat stupni rozestavěnosti, který je řešen v rámci 
příloh. 
Areál bývalých mrazíren je obehnán stávajícím oplocením, avšak vlastní 
hranice staveniště bude ohraničeno přenosným oplocením. 
Hlavní vjezd na staveniště bude přes bývalou vrátnici v jihozápadní části 
areálu, kde bude nutné se vždy nahlásit. U brány bude vyznačen vjezd a výjezd ze 
staveniště, ustaví se tabule s výzvou „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM“ a „ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. Navíc bude 
vyvěšena značka omezující rychlost pojezdu po staveništi na 10 km/hod. Aby se 
zamezilo znečišťování veřejných komunikací vozidly stavby, bude umístěna u vjezdu 
na zařízení staveniště průmyslová čistící zóna. 
Pro účely komunikace k ZS se bude využívat stávajících komunikací v areálu 
investora. Zhotovitel se zavazuje držet komunikace v takovém stavu, aby nedocházelo 
k porušování hygienických předpisu a znehodnocování komunikace jako takové. 
Stávající zpevněné plochy v místě stavby budou již v rámci HTÚ odstraněny, 
zbývající část zpevněných ploch bude odstraněna až v rámci terénních úprav. Tyto 
dočasně ponechané plochy budou využity po dobu výstavby jako skladovací prostory 
materiálu, zpevněné komunikace, aj. Bude k nim zajištěn takový přístup, aby byla 
zaručena bezpečná manipulace s uskladněnými materiály. 
Dočasné uložení výkopku je patrné z výkresu zařízení staveniště, výška 
deponie nepřesáhne 3 m a sklon svahu bude 1:1,5 až 1:1,2. Plocha skládky je 338 m2. 
Vytěžená zemina bude z části použita na zpětný zásyp kolem základových konstrukcí 
a terénní úpravy. Zbylá část zeminy bude převezena na skládku vzdálenou 4,6 km od 
staveniště. 
Jelikož se vlastní zařízení staveniště nachází v uzamykatelném areálu není 
potřeba zajistit osvětlení. 
Osvětlení v prostoru stavby bude zajištěno přenosnými lampami se stojanem. 
 
6. STAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
Horizontální doprava 
Celý areál je tvořen zpevněnými komunikacemi, převážně z asfaltu a z betonových 
panelů. 
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V případe jejich znečištění provozem stavby bude komunikace očištěna. 
Dle výkresu zařízení staveniště se odstraní pouze zpevněné plochy nutné k provedení 
stavebního díla. Po dokončení stavby budou poškozená místa opravena. Stroje pro 
horizontální komunikaci jsou blíže specifikovány v kapitole“A6- NÁVRH 
HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ“. 
 
Vertikální doprava 
Pro montáž ocelové konstrukce je navržen autojeřáb TATRA AD28. 
Autojeřáb TATRA AD28 bude používána i v jiných etapách výstavby. Montáž 
fasádních panelu bude probíhat pomocí plošiny LIEBHERR H 18 SX a pro provádění 
střešního pláště bude využíván stavební výtah GEDA 500Z/ZP. 
 
7. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveništní buňky 
Pro sociální účely budou na staveniště dopraveny speciální kontejnery, které zde 
budou dovezeny při zahájení zemních prací. Jedná se o kontejnery sloužící jako 
kancelář stavbyvedoucího, denní místnost, umývárny, WC a šatny. Do každé z nich je 
zavedena elektřina. 
Každá buňka bude opatřena přenosným hasicím přístrojem práškovým o obsahu 6 kg 
hasící látky s hasící schopností 21 A. Umístění buněk je patrné z výkresu zařízení 
staveniště. 
Buňky na staveništi: 
Kancelář stavbyvedoucího: 1x buňka 6 x 2,50 
Šatny: 2x buňka 6 x 2,50 
Sklad nářadí: 2x buňka 6,058 x 2,44 
Sanitární kontejner: 1x buňka 6,05 x 2,44 
 
Buňky budou pronajaté od společnosti TOI TOI, která zajistí dopravu ze své pobočky 
v Olomouci i připojení na sítě na staveništi. Celkem budou pronajaty 3 kusy mobilních 
obytných buněk: 3x BK1, 1x Kombi kontejner SK1. 
 
Kancelář a šatna 
Jako kancelář a šatnu pro zaměstnance bude použita buňku s označením BK 1. 
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Pro návrh šatny vycházíme z předpokládaného Ø počtu pracovníků. Minimální plocha 
pro jednoho pracovníka je 1,25 m² zvětšené o 0,5 m² pro stravování. 
 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů 
BK1 - na přání  
(stoly, židle, skříně, věšák) 
 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm  
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 





2 záchodové sedadla pro 11-50mužů 
počet pisoáru shodný s počtem sedadel 
 
Výpočet: 20 osob – 2 umyvadla, 2 sprchy, 2 záchodová sedadla, 2 pisoáry 
  
Obrázek 16 Kontejner BK1 
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Obrázek 18 Půdorys Kombi kontejneru SK1 
Kombi kontejner SK1 
 
Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litr 
 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 














Obrázek 17 Kombi kontejner SK1 
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Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště slouží k řádnému a plynulému provozu na stavbě. Hlavní 
úlohou je zajistit bezpečnost práce, dopravu a skladování materiálu, řízení stavby a 
dodávku energií.  
Skládka 
Skládka bude pro skladování výztuže kari sítí,systémového bednění Doka. 
Povrch bude tvořen stávající zpevněnou plochou. 
Sklad 
Pro uskladnění menší mechanizace (hutnící pěch, řetězová pila, vrtačky, 
brusky apod.) a ručního nářadí (lopaty, krumpáče, kladiva, spojovací materiál apod.) 
budou pronajaty kontejnery od firmy Toi Toi s označením LK1. Kontejner je vybaven 
uzamykatelnými dveřmi. 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 






Obrázek 19 Kontejner LK1 
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Oplocení 
Oplocení bude zřízeno po obvodu staveniště.. Oplocení bude složeno 
z přesných mobilních plotových dílců firmy TOITOI o rozměrech 3472 m x 2 m, 
osazených v betonových podstavcích, jednotlivé dílce budou k sobě pevně 
přišroubovány, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob. Areál bývalých 
mrazíren je oplocen po svém obvodu a má uzamykatelnou bránu v místě vjezdu do 
areálu a do staveniště, která se bude každy den uzamykat po skončení prací. 
  
 
Obrázek 20 Mobilní plot M200 
 
 
Obrázek 21 Mobilní plot M200- detail spojení 
 
Technická data: 
 průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
85 
 rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
 
Na vstupní bráně budou pověšeny veškeré potřebné kontakty na investora a 
zhotovitele a kopie rozhodnutí o povolení stavby.  
Dále zde budou viset tyto značky:  
 
  
Obrázek 22 Značky na vstupní bráně 
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Sklady a skládky 
Kvůli nutnému zabezpečení proti krádeži jsou umístěny na staveništi 
skladovací zamykatelné kontejnery. Jsou určeny pro skladování nářadí, nástrojů, 
materiálů a předmětů, které musejí být chráněny před povětrností nebo krádeži. 
Skladovací plochy jsou vyznačeny ve výkresech zařízení staveniště, dle 
různých stupňů rozestavěnosti. Tyto plochy jsou součástí stávajících zpevněných 
ploch. Celá stavba bude zásobována průběžně dle konkrétní potřeby. Počítá se s 
materiálovým předzásobením stavby průměrně na 1-2 týdny. 
 
Nádoby na odpady 
Odpady je možné likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 
k likvidaci odpadu a doklady o předání odpadu do těchto provozoven musí zhotovitel 
uschovat pro případnou kontrolu. Likvidace musí být podložena smluvně před 
zahájením výstavby. Protokoly o likvidaci odpadů jsou předány při předání hotového 
díla investorovi. 
U vjezdu na staveniště je umístěn kontejner na stavební suť. 
Kontejnery jsou typu o půdorysných rozměrech 2m/3,4m s obsahem 9m³. 
Tyto kontejnery budou viditelně označeny cedulí vypovídající o materiálech, 
které se do něj mohou dle zákona c. 188/2004 Sb. o odpadech ukládat. V jejich těsné 
blízkosti jsou umístěny 2 plastové kontejnery o objemu 1100 l, z nichž je jeden určen 
pro komunální odpad, druhý na plasty. Pro třídění odpadu jako je sklo a papír, budou 
umístěny vedle kontejneru 2 plastové popelnice o objemu 240 l. 
Po naplnění budou všechny odpady vyváženy odbornou firmou. Minimální 
interval pro vývoz odpadu je stanoven pro komunální odpad 1x týdně, pro tříděný 
odpad 1x za dva týdny a stavební odpad dle potřeby. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 








Obrázek 24 Popelnice 240 l 
Obrázek 25 Kontejner 1100l 
 
 
HSB 1204 - Havarijní souprava – olejová - uzamykatelná 
Slouží pro použití během havárie – úniku olejů, tuků a ropných látek. Souprava 
oddělí kapaliny nebezpečné pro člověka nebo životní prostření od vody. 
 
Složení 
50 × sorpční rohož 
5 × sorpční had 
4 × sorpční polštář 
10 × sorpční chemická utěrka 
1 × sypký sorbent SK 4 
1 × havarijní tmel 5 PMPA 
1 × kanalizační ucpávka 65 x 45 cm 
1 × ochranné brýle 
1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC) 
1 × ochranný respirátor 
Obrázek 26 Havarijní souprava HSB 1204 
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2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“  
2 × pytel na použité sorbenty 
1 × výstražná páska 100 m 
2 × chemické světlo 
1 × smetáček a lopatka 
1 × plastová mobilní nádoba 120 l 
1 × namontovaný řetízkový zámek 
 
8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více 
škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 
 
Ochrana vod 
V průběhu výstavby výrobní haly vzniknou odpadní vody. Tyto vzniklé 
odpadní vody budou svedeny do areálové kanalizační sítě. Povrchové vody ani 
podzemní vody nebudou probíhající výstavbou ovlivněny. 
 
Ochrana půdy 
Je nezbytně nutné, aby během výstavby byly užívány pouze stroje a zařízení, 
které nebudou hrozbou pro znečištění okolního prostředí např. únikem ropných látek. 
Při odstavení vozidel po konci pracovní doby je zapotřebí umístit plechové 
vaničky pod olejové nádrže tak, aby se zamezilo případnému úniku kapalin. 
Stejné pravidlo platí pro doplňování paliva stavebních strojů, drobného nářadí 
apod. V případe, že dojde ke kontaminaci půdy, odebere se kontaminovaná zemina a 
ošetří se prostor HSB 1204 - Havarijní soupravou – olejovou – uzamykatelnou. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, stavba 
bude probíhat v časovém horizontu dle požadavků investora s tím, že bude nutno 
zajistit chod stavby v souladu s jeho provozem. Dodavatel stavby předloží 
harmonogram výstavby s detailním řešením POV. Stavební práce a doprovodná 
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činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Nakládání s odpady 
Staveniště bude vybaveno kontejnery určené pro staveništní odpady. Nakládání 
s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou. Jedná se především o 
legislativu: 
Zákon c. 188/2004 Sb. o odpadech. 
Vyhláška c. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadu. 
Vyhláška c. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vyhláška c. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. 
 
Odpady, které vzniknou při výstavbě, jsou stanoveny na základě obdobných 
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Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady, které budou vykazovat 




Každá buňka bude opatřena přenosným hasicím přístrojem práškovým o 
obsahu 6 kg hasící látky s hasící schopností 21 A. Umístění buněk je patrné z výkresu 
zařízení staveniště. 
V případě vzniku požáru je k dispozici zdroj požární vody, který je vzdálen 70 
m. Hasičský sbor je vzdálen od staveniště 2 km. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením jakékoliv činnosti na stavbě musí být každý pracovník 
seznámen s předpisy BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý 
pracovník to potvrdí svým vlastním podpisem v prezenční listině.  
Práce smí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení pracovníci. Jejich odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí 
být pracovník alespoň zacvičený v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 
vykonávání prací. 
Hlavně nás bude zajímat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Další legislativa: - Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky a do hloubky. 
    - Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jeho změny 362/2007 Sb. a 
189/2008 Sb. 
    - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
    - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
    - Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se 
stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 
okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
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    - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby nahrazující vyhl. č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb., 
kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplněna. 
    - Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 
č.523/2002Sb.a nařízení vlády č.441/2004. 
    - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
    - Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů (změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) 
Sb. 
 
10. Důležitá telefonní čísla 
Tato telefonní čísla budou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího a v šatně 
zaměstnanců. 
Policie ČR: 158 
Zdravotnická záchranná služba: 155 
Hasičský záchranný sbor ČR: 150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 
11. Likvidace zařízení staveniště 
Po skončení všech prací, odstraní firma realizující tuto stavbu zařízení 
staveniště, včetně skládek. Inženýrské sítě vybudované pro zařízení staveniště budou 




ZDROJE A DIMENZOVÁNÍ ROZVODU PRO ZS 
Elektrická energie pro staveništní provoz 
Tabulka 1 P1-Příkon spotřebičů 
P1-Příkon spotřebičů 
Název stavebního stroje Štítkový příkon[kW] [ks] [kW] 
Ponorný vibrátor Dimas VPE 2000 2,3 1 2,3 
Úhlová bruska Bosh PWS 1900 1,9 1 1,9 
Svářečka oblouková 2,5 1 2,5 
Elektrické nůžky 0,52 1 0,52 
P1-Instalovaný příkon spotřebičů 7,22 
Tabulka 2 P2-Osvětlení 
P2-Osvětlení 
Prostor Příkon[kW/m2] [m2] [kW] 
Kancelář 0,012 30 0,36 
Sklad 0,0049 15 0,074 
WC 0,012 30 0,36 
P2-Příkon spotřebičů 0,794 
Nutný příkon elektrické energie:  
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 )2 ] + [ (0,7*P1)2 ]}0,5 
P = 1,1 * {[( 0,5*7,22+0,8*0,794 )2 ] + [ (0,7*7,22)2 ]}0,5 
P=7,26 kVA 
1,1 – Koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – Koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – Koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
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Potřeba vody pro staveništní provoz 
Tabulka 3 A - Voda pro provozní účely 
A-Voda pro provozní účely 









Ošetření betonu m3 277,3038 20 5546,076 
Mezisoučet A 5546,076 
Tabulka 4 B-Voda pro hygienické 
B-Voda pro hygienické 











1 osoba 8 30 240 
Mezisoučet B 240 
Tabulka 5 C-Voda pro údržbu 
C-Voda pro údržbu 
Potřeba vody Potřebné množství vody 
Umývání pracovních pomůcek 200 
Mezisoučet C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody:  
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) 
Qn = (5546,076*1,6 + 240*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600) 
Qn=0,3445 l/s 
 
Q = Qn + 0,2* Qn=0,3445+0,2*0,3445=0,4135 l/s DN100 
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Vodovodní přípojka PE DN 100 bude napojena na stávající řád. Voda bude 
používána v hygienickém zázemí, k ošetřování betonu, umývání pracovních pomůcek. 
 
NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pronájem stavebních buněk a kontejnerů 
Položka MJ Množství Cena/MJ Cena celkem (Kč) 
Kancelář 
stavbyvedoucího 1x 
měs 4 600 2400 
Šatna 2x měs 4 600 4800 
Sklad nářadí 2x měs 4 750 3000 
Kombi kontejner 1x měs 4 1900 7600 
Cena celkem 17800 
Tabulka 6 Pronájem stavebních buněk a kontejnerů 
 
Náklady na odpady 
Položka MJ Množství Cena/MJ Cena celkem (Kč) 
Pronájem kontejneru 
suť 
měs 4 950 3800 
1x Pronájem plastového 
kontejneru 1100 l 
měs 4 300 1200 
1x Pronájem plastové 
popelnice 240 l 
měs 4 200 800 
Vývoz odpadu měs 4 1750 7000 
Cena celkem 12800 
Tabulka 7 Náklady na odpady 
 
Náklady na vodu 
Položka MJ Množství Cena/MJ Cena celkem (Kč) 
Voda pro hygienické 
účely 
m3 240 73 17520 
Ošetření beton. 
kontrukcí 
m3 277,3038 73 20243 
Cena celkem 37763 
Tabulka 8 Náklady na vodu 
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Náklady na elektřinu 
Položka MJ Množství Cena/MJ Cena celkem (Kč) 
Průměrná spotřeba za 
stavbu 
kWh 5128,96 4,6 23593,216 
Cena celkem 23593 
Tabulka 9 Náklady na elektřinu 
 
Náklady celkem na ZS 
Položka Cena celkem (Kč) 
Pronájem staveb.buněk a kontejnerů 17800 
Náklady na odpady 12800 
Náklady na vodu 37763 
Náklady na elektřinu 23593 
Cena celkem 91956 
Tabulka 10 Náklady celkem na ZS 
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ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ STAVENIŠTĚ 
ČINNOST 1.DEN 2.DEN 3.DEN 
Geodetické vytyčení    
Oplocení staveniště    
Buňky zařízení staveniště    
Odpadové hospodářství    
Stavenišťní přípojka vody    
Stavenišťní splašková kanalizace    
Stavenišťní přípojka elektřiny    
Osvětlení zařízení staveniště    
Příprava zpevněných ploch (Urovnání, podložení 
buněk) 
   
Dopravní značení    
Tabulka 11 Časový plán budování staveniště 
 
ČASOVÝ PLÁN LIKVIDACE STAVENIŠTĚ 
ČINNOST DEN 
Geodetické vytyčení  
Oplocení staveniště  
Buňky zařízení staveniště  
Odpadové hospodářství  
Stavenišťní přípojka vody  
Stavenišťní splašková kanalizace  
Stavenišťní přípojka elektřiny  
Osvětlení zařízení staveniště  
Příprava zpevněných ploch (Urovnání, podložení 
buněk) 
 
Dopravní značení  
Tabulka 12 Časový plán likvidace staveniště 
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1. STROJE PRO DOPRAVU  
Souprava Mercedes ATEGO s návěsem Panav NV18 s HR Palfinger PK 16001 C  
 
Použití: 
Tato souprava bude pravidelně využívána pro dovoz stavebního materiálu. Řídit tento 
stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění. Manipulovat s HR může 
jedině pracovník s platným strojním průkazem. 
 
Technické parametry: 
Výkon: 205 kw 
Pohon: 4x2 
Užitné zatížení: 18 000 kg 
Nosnost HR: 5,46 t 
Ložný rozměr valníku: 10,45x 2,48 m 
 
 
Obrázek 27 Souprava Mercedes ATEGO s návěsem Panav NV18 s HR Palfinger PK 16001 C 
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Obrázek 28 Hydraulická ruka Palfinger PK 16001 C-graf únosnosti 
 
 
Obrázek 29 hydraulická ruka Palfinger PK 16001 C-rozměry 
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MAN TGS 33,480 6X4 
 
Použití: 
Tahač bude využíván pro dovoz prvku skeletu a stavebních strojů pomocí návěsu. 
Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění. 
 
Technické parametry: 
Výkon: 353 kW (471PS) 
Počet dveří: 5 









Obrázek 30 MAN TGS 33,480 
6x4 
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Návěs Goldhofer SPZ – DL3 25/100 
 
Použití: 
Návěs bude tažen tahačem MAN, bude sloužit k přepravě jednotlivých prvků. Řídit 
tento stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění. 
 
Technické parametry: 
Maximální hmotnost: 36 801 kg 
Užitné zatížení: 27 000 t 
Zatížení na nápravu: 3x 8667 kg 
Vlastní hmotnost: 9 801 kg 
Maximální rychlost: 100 km/h 
Šírka: 2 490 mm 
Maximální délka: 27 850 mm 




Obrázek 31 Rozměry návěsu 
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Podvalník Goldhofer STN – L3 39/80 BAU 
 
Použití: 
Pomocí podvalníku budou na stavbu dopraveny stavební stroje. 
Podvalník bude tažen tahačem MAN TGS. Mezi přepravovanými stroji je dále rypadlo 
- nakladač JCB - 4CX Sitemaster ECO, vibrační válec AMMANN ASC 110 a 
smykový nakladač Caterpillar 226B3. 
Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění. 
 
Technické parametry: 
Užitné zatížení: 39 420 kg 
Vlastní hmotnost: 10 580 kg 
Ložná plocha: 9,3 x 2,55 m 
 




Autodomíchávač Swing Stetter AM 8 C 
 
Použití: 
Autodomíchávač Stetter AM 8 C na podvozku MAN TGM 26.340 je navržen na 
dopravu betonové směsi z nedaleké betonárky určené na betonování základových 




Obrázek 33 technické parametry domíchávače 
   
 
 
Obrázek 35 Technické parametry domíchávače 
  
Obrázek 34 Autodomíchávač Swing Stetter AM 8 C 
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Sklápěč Tatra 815 S3 
Použití: 
Pro dopravu zeminy ze staveniště na skládku a návoz kameniva budou použity 
sklápěče Tatra 815 S3 s korbou o objemu 10 m3 a nosností 10 t. Vytěžená zemina bude 
odvážena na skládku, která patří zhotoviteli, a je ve vzdálenosti 4,6 km. Pro zajištění 
plynulého odvozu bude použito sklápěče pro odvoz zeminy během výkopů, celkem 
tedy 2 sklápěče a 4 sklápeče s návešem na dovoz kameniva. 
 




Obrázek 37 Sklápěč Tatra 815 S3- rozměry 
Výpočet 









Určení doby nutné k naložení 
T =







Délka pracovního cyklu 
Doba vyložení: 0,08 h 
Doba nakládání: 0,113 h 
Doba jízdy na skládku a zpět: 
 Cesta tam 40km/h 4,6/40=0,115 h 
 Cesta zpět 50km/h 4,6/50=0,092 h 
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Stanovení výkonu sklápěče 
Q =




0,08 + 0,113 + 0,115 + 0,092
= 13,875m³/h 







= 1,3 = 2 sklápěče 









2. STROJE PRO PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Autojeřáb TATRA AD28 
 
Použití: 
Autojeřáb bude využíván při montáži nosné konstrukce. Obsluhovat tento stroj může 
pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění a stojní průkaz. 
 
Technické parametry: 
Délka: 10700 mm 
Šírka: 2500 mm 
Výška: 3600 mm 
Šírka s vys. operami: 5160 mm 
Celková hmotnost: 28 740 kg 
Nosnost : 28 000 kg 
Typ podvozku: MAN 6x6 
Výkon motoru: 170 kW při 2 200 min-1 
Maximální rychlost : 70 km/h 
Obrázek 38 Autojeřáb TATRA AD28 
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Rypadlo – nakladač JCB - 4CX Sitemaster ECO 
 
Použití: 
Stroj bude použit k zemním pracem, terénním úpravám a přepravě materiálu po 
staveništi. Obsluhovat tento stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění 
a stojní průkaz. 
 
Technické parametry: 
Celková přepravní délka: 5,91 m 
Rozvor náprav: 2,22 m 
Celková přepravní šířka: 3,62 m 
Max. výkon motoru: 81 kW 
Max. hloubka výkopu: 5,88 m 
Max. kapacita nakladače: 1,3 m3 
  
Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3 
 
Použití: 
Nakladač bude využíván pro budování přípojek, základových konstrukcí a dopravě 
materiálu. Obsluhovat tento stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění 
a stojní průkaz. 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 42 kW 
Jmenovitá nosnost: 680 kg 
Statický klopný moment: 1360 kg 
Objem lopaty: 0,36 m3 
Provozní hmotnost: 2641 kg 
 
  
Obrázek 40 Rypadlo – nakladač JCB - 4CX Sitemaster ECO 
Obrázek 41 Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3 
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Vibrační válec AMMANN ASC 110 
Použití: 
Válec bude sloužit ke zhutnění štěrkodrti a zeminy. Obsluhovat tento stroj může pouze 
osoba vlastnící platné řidičské oprávnění a stojní průkaz. 
 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 11,495 t 
Pracovní šíře: 2200 mm 
Odstředivá síla: 277/206 kN 
Frekvence: 32/35 Hz 





Ručně vedený vibrační válec AMMANN ARW 65 
Použití: 
Válec bude sloužit ke zhutnění štěrkodrtě a zeminy v místech, kde se nedostane 
vibrační válec AMMANN ASC 110. 
 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 700/720 kg 
Pracovní šíře: 65 cm 
Odstředivá síla: 13/18 kN 
Frekvence: 60/55 Hz 




Obrázek 42Vibrační válec AMMANN ASC 110 
Obrázek 43 Ručně vedený vibrační válec AMMANN ARW 65 
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Vibrační pěch RT 74 
Použití: 
Pěch bude sloužit ke zhutňování v těžko přístupných místech. 
 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 75 kg 
Frekvence: 550-620 ot./min 
Výkon stroje: 3 kW 
Motor: čtyř takt 
Hutnící síla: 18,65 




Vibrační deska Lumag RP 160HPC 
Použití: 
Deska bude užívána pro hutnění zeminy a štěrkodrtě. 
 
Technické parametry: 
Benzinový motor LUMAG OHV 270 cm³ 
Výkon motoru: 6 kW 
Délka desky: 650 mm 
Šírka desky: 500 mm 
Odstředivá síla: 30 kN 
Maximální posuv: 25 m/min 
Účinná hloubka hutnění 50 cm 
Max. dovolené naklonění motoru: 20° 
Úroveň hladiny hluku LWA: 104 dB(A) 
Velikost (D/Š/V): 880 / 580 / 890 mm 
Hmotnost: 158 kg 
  
Obrázek 44 Vibrační pěch RT 74 
Obrázek 45 Vibrační deska Lumag RP 160HPC 
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Obrázek 47 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Montážní plošina LIEBHERR H 18 SX 
Použití:  
Plošina je určena k montáži ocelových prvku nosného rastru pro stěnové panely, pro 




Pracovní výška: max. 18,00 m 
Nosnost koše: 500 Kg 
Pohon: dieslový 
Hmotnost: 7 300 Kg 
Výška podlahy: max. 16,00m 
Rozměr koše: 1,81 x 5,91 m 




Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Použití:  
Výtah bude použit k vertikální dopravě materiálů a pracovníků, především pro 
provádění střešního pláště. 
 
Technické parametry: 
Nosnost: 850 kg (náklad), 500 kg (osoby) 
Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby), 24m/min(náklad) 
Maximální výška: 100m 
Napájení: 400 V/2,8/5,5 kw 
Vidlice: 16 A (pětikolík) 
Rozměr klece( d/š/v):160/140/110 cm 
Zastavěná plocha: 2x2,5 m 
Přeprava osob: ANO 
 
 
Obrázek 46 Montážní  plošina LIEBHERR H 18 SX 
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Obrázek 48 Hladička betonu HALCON DUPLO 
Obrázek 49 Řezačka asfaltu Shatal CS454 
Hladička betonu HALCON DUPLO 
Použití: 
Hladička betonu je určena k vyhlazování betonových podlah. 
 
Technické parametry: 
Šíře záběru (mm): 2x900 
Palivo: Natural 95 
Startování: elektrické 
Typ motoru: GX620 
Výkon motoru: 20HP 
Výkon motoru: 14,7 kW 
Rozměry: 195x98x110 cm 
Hmotnost: 310 kg 
 
RUČNÍ PŘÍSTROJE A NÁSTROJE 
Řezačka asfaltu Shatal CS454 
Použití: 
Stroj bude sloužit pro řezání asfaltových ploch při provádění přípojek, pro řezání 
dilatačních spár betonových podlah. 
 
Technické parametry: 
Motor Honda GX390 
Výkon motoru  (HP) 13 
Palivo benzin natural 95 
Max. průměr kotouče  (mm) 450 
Max.hloubka řezu  (cm) 15 





Obrázek 51 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
Použití: 
Pro zhutňování betonových směsí. 
 
Technické parametry: 
Výkon: 2,3 kW 
Délka/ průměr: 300x35 mm 
Napětí: 230 V 





Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
Použití: 




Výkon: 0,81 kW 




Aku vrtačka MAKITA 8281 DWAE 14,4V s příklepem 
Technické parametry: 
Napětí: 14,4V / 2,0Ah 
Rozsah upínání sklíčidla: 1,5 – 10 mm 
Max kroutící moment T/M: 36 / 20 Nm 




Obrázek 50 Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
Obrázek 52 Aku 
vrtačka MAKITA
8281 DWAE 14,4V 
s příklepem 
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Úhlová bruska Bosch PWS 1900 
Použití: 
Pro řezání či broušení ocelových prvků. 
 
Technické paramenty: 
Jmenovitý příkon: 1900 W 
Volnoběžné otáčky: 6.500 min-1 
Výstupní výkon: 1170 W 
Průměr kotouče: 230 mm 






Svářecí agregát bude používán ke spojování ocelových prvků Kari sítě v podlaze. 
 
Technické parametry: 
Typ: CheetahTM EAW-160 AC MMA 
Elektrody: 2-4 mm 
Napětí: 230 V 
Svářecí proud: 55-160A 






Obrázek 53 Úhlová bruska Bosch PWS 1900 




Typ: Narex EN 16 E 
Hmotnost: 2 kg 
Jmenovitý příkon: 520 W 
Počet zdvihu naprázdno: 650 - 5 700 min-1 
Max. síla Al plechu: 2 mm 
Max. síla ocelového plechu: 1,6 mm 




Vysokotlaký motorový čistič HPC 210 M 
Použití: 
K očišťování stavebních strojů, pokud dojde k jejich nadměrnému znečištění při 
výjezdu ze staveniště. 
 
Technické parametry: 
Motor: 4-Takt OHV 
Výkon motoru: 4 kW (5,5 PS) 
Obsah: 163 ccm 
Otáčky motoru: 3600 ot./min. 
Max. tlak: 210 bar 
Prac. tlak: 160 bar 
Průtok: 600 l/hod 
Obsah nádrže: 3,6 l 




Obrázek 55 Elektrické nůžky 




Rozměr plachty: 12x15 m 
Materiál: tkaná z PE 
Plošná hmotnost: 200g/m2 





Objem: 60 l 
Kolo: plná pryž 
Korba: bodovaná 




Hasicí přístroj práškový PG-1 LE 
Použití: 
Určeno pro hašení požáru látek třídy A,B,C. Funkční rozsah 0 °C ±60°C. Vynikající 
chladící účinky. Přístroj se nesmí používat na hašení požáru pod elektrickým proudem! 
Hasící schopnost minimálně 8A,113B,C  
  
Obrázek 57 Zakrývací plachty 
Obrázek 58 Stavební kolečko 
Obrázek 59 Hasicí přístroj práškový PG-1 LE
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Souprava pro provádění hydroizolačních prací 
 Propan-butanová láhev: 
Hmotnost: 33 kg 
Váha prázdného obalu: 30 kg 
 
 
Nahřívací hořák ROMAXI PRO 
technické parametry:  
hořák ø 60 mm/72kW 
bezpečnostní rukojeť s dlouhým prodloužením 600 mm 
5 m propanová hadice 





Další nářadí pro provádění asfaltových pásů 
Přítlačný válec malý, velký 






Obrázek 61 Nahřívací hořák ROMAXI PRO 
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PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ 
Digitální Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
Použití: 
Teodolit bude použit k výškovému a směrovému vyměřování, jak při vytyčování 




Přesnost: 10´´ (60cc) 
Zvětšení dalekohledu: 30x 
Min. zaostření: 1,3m 
Průměr objektivu: 45 mm 
Násobná konstanta: 100 
Trubicová libela: 30´´ 
Krabicová libela: 8´ 
Zvětšení: 3x 
Min. zaostření: 0,5m 
 
Digitální nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
Použití: 




Přesnost: +/- 0,7mm/km 
Dosah elekt. měr. Délek: 2 - 100m 
Měřící čas: pod 3s 
Kompenzátor: magneticky tlumený 
Rozsah kompenzátoru: +/- 10´ 




Obrázek 62 Digitální Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
Obrázek 63 Digitální nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
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Rotační laser HILTI PR 30-HVS s příslušenstvím 
Použití: 
K výškovému vytyčování a k provádění rovinných ploch, jako jsou betonáže 
betonových podlah, ale i usazování zárubní apod. 
 
Technické parametry: 
Funkce laseru: Vodorovné vyrovnání, Svislé zarovnání, 
Digitální sklon, Jeden 90° laserový paprsek 
Provozní rozsah: 2-500 m 
Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty: ±5 ° 
Přesnost: ±0.75 mm při 10 m 
Typy sklonu: Jedna osa 
Nastavení sklonu osy X – rozsah: -15 - 8.6 % 
Stupen krytí IP: IP 66 (IEC 529) 
Rozsah provozní teploty: -20 - 50 °C 




Technologické a technické parametry: 
Jmenovité pracovní napětí: 230/400 V 
Jmenovitá frekvence: 50 Hz 
Stupeň krytí: IP 44/20 
Ochrana neživých částí: proudový chránič 0,03 A 
Přívodní vedení: kabelové Cu – Al 
Počet elektroměru 3f: 1 
Proudový chránič: 1 
Rozměry: 50x60x30 
Počet vývodu: 1x 3f/25 A 
2x 1f/16A 
  
Obrázek 64 Rotační laser HILTI PR 30-HVS s příslušenstvím 
Obrázek 65 stavební rozvaděč 
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Vybavení skříní: 
Staveništní rozvaděč je vybaven hlavním vypínačem vně rozvaděče, který je zároveň 
opatřen štítkem „vypni v nebezpečí“ 
Všechny vývody jsou chráněny proudovým chráničem 30 mA. Počet chráničů závisí 
na počtu vývodu pro vidlice (maximální počet vývodu na jeden chránič – 6x) zásuvky. 
Ve spodní části rozvaděče je připravena kabelová vývodka na připojení přívodního 
kabelu, dále ve spodní části je připraven uzemňovací bod a motorové zásuvky 





Bezpečnostní postroj BASIC 
Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví. 
Zachycovací postroj BASIC má zadní a přední kotvící prvek – nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy – prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku – velikost M-
XL (1000 g)  
Obrázek 66 Bezpečnostní postroj BASIC 
 
Ochranné brýle UVEX čiré 
Obrázek 67 Ochranné brýle UVEX čiré 
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Pracovní přilba Style 600 ABS 
Obrázek 68 Pracovní přilba Style 600 ABS 
 
Kukla svárečská 





Kryté švy bílou kůží - délka 35 cm 
Zesílená dlaňová část 
Certifikované na svářečské práce 
 
Obrázek 69 Kukla svářečská 
Obrázek 70 Svářečské rukavice 
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Pracovní rukavice 
Rukavice ze žluté hovězí štípenky, hřbet a manžeta z pruhované bavlněné tkaniny s 
podšívkou ve dlani.  
Obrázek 71 Pracovní rukavice 
 
 
Sluchátka proti hluku C2029 
Obrázek 72 Sluchátka proti hluku C2029 
 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při práci se stroji, které jsou oprávněny k silničnímu provozu, je nutné dodržování 
pravidel silničního provozu podle platných vyhlášek a zákonu (zákon o silničním 
provozu c 227/2009 Sb.) a dále zákon pro bezpečnost při práci c. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006. 
Před zahájením používání strojů bude provedena kontrola technického stavu a doklady 
prokazující technickou a emisní kontrolu. Při zjištění jakékoliv závady bránící 
bezpečnému provozu musí být sjednána okamžitá oprava. Do doby, než se zjištěná 
závada odstraní, nesmí být stroj používán. Současně se zkontrolují vázací prostředky, 
jestli odpovídají požadavkům projektu. 
Jeřábnické práce budou prováděny pouze osobami s platným oprávněním a průkazem. 
V blízkosti zvedaného břemene nesmí být žádná osoba, a především nesmí být žádná 
osoba pod břemenem. Břemena bude vázat proškolený vazač s platným vazačským 
průkazem.
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1. Časový plán haly 
Časový plán je vytvořen v programu. Jsou zde obsaženy jednotlivé stavební 
činnosti, jejich návaznost a vazby. Závislosti jednotlivých procesů jsou znázorněny 
vazbami. Doba trvání je počítána z objemu prací a výkonové normy. 
Hlavní cíl harmonogramu je vypočítat celkovou dobu výstavby s dodržením 
potřebných technologických přestávek jednotlivých činností. Zajistit aby nedocházelo 
ke kolizi činností s ohledem na technologickou návaznost. Hlavním cílem časového 
plánování je zjistit, zda je možné stavební objekt ve stanoveném čase realizovat. 




Časový harmonogram haly 
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1. Plán zajištění materiálových zdrojů pro část haly 
Stavba bude zásobena ze zásobovacích bodů, Viz kapitola Koordinační situace stavby 
se širšími vztahy dopravních tras. 
Zásobování stavby má na starosti stavbyvedoucí, nebo jim pověřený mistr. 
Přílohy 
B.03 - Nasazení pracovníků
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1. Identifikační údaje 
Název stavby: Přestavba průmyslového areálu Višňové 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Výrobní hala (pila) 
Místo stavby: 
Kraj: Jihomoravský 
Zatřídění dle JKSO: 811 Haly pro výrobu a služby 
Dotčené parcely: 3/3, 93/1, 505, 382 / 3, 382 / 3, 172/5 
Termín výstavby: březen 2017 – červenec 2017 
 
Kapacitní bilance: Zastavěná plocha celkem : 972 m2 
Zastavěná plocha SO-01 : 972 m2 
Užitkové plochy: 
- provozní část: ~972 m2 
Investor:  
Projektant:   
 
2. Členění stavebních objektů 
Stavební objekty: 
SO-01 hala pilnice 
SO-02 sociální zařízení 
Inženýrské objekty: 
IO-01 přípojka vody 
IO-02 přípojka dešťové kanalizace 
IO-03 přípojka splaškové vody 
IO-04 zpevněné plochy + HTÚ 
Provozní soubory: 
PS-01 technologie pilnice 
PS-02 technologie kotelny 
PS-03 technologie sušáren dřeva 
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3. POPIS OBJEKTU 
Architektonické řešení 
Předmětná lokalita se nachází na jihovýchodním okraji městyse Višňové. Jedná 
se o rozsáhlý areál bývalých mrazíren. Hranice areálu i jeho napojení na okolí zůstává 
beze změn.  
Většina nových objektů se nachází na místě původních objektů, obestavěný 
prostor nových objektů je o něco menší než u původních objektů. Osy haly, kotelny i 
sušáren navazují na ortogonální strukturu původních budov v areálu. Nová hala bude 
se staršími objekty tvořit soubor tvaru čtverce, mezi objekty bude nádvoří sloužící jako 
komunikační a částečně skladovací prostor.  
Hala bude jednoprostorová, bez vnitřního členění. Půdorys haly bude mít tvar 
obdélníku o stranách 18 x 54 m, výška stěn po okap cca 5,5 m. Střecha bude sedlová 
o spádu 10°, výška hřebene bude cca 7,3 m nad úrovní podlahy haly. Opláštění haly 
bude tvořeno velkoplošnými panely s plechovým pláštěm a polyuretanovým jádrem 
(panely budou použity na stěny i střechu haly). Barva povrchu panelů je volitelná v 
několika odstínech RAL – barvu určí investor (předpokládá se použití firemních barev 
– šedé a oranžové). Pro vstup do haly budou instalovány dvoukřídlové dveře (přibližně 
v ose jedné z delších stran haly), a pro transport skladovaného materiálu bude sloužit 
čtveřice širokých skládacích (tzv. hangárových) vrat. Prosvětlení haly bude řešeno 
pomocí prosvětlovacích (polykarbonátových) panelů stejného formátu jako stěnové 





Hala bude nesena ocelovou konstrukcí založenou na základových patkách. Patky 
budou betonové dvoustupňové, boční stěny budou bedněny. Ocelová konstrukce bude 
k patkám kotvena pomocí chemických kotev. Nosná ocelová konstrukce haly bude 
tvořena příčnými rámy (sloupy, vazník s příčným táhlem), které budou doplněny 
ztužidly, zavětrovacími profily a nosníky pro vynesení střešního pláště. Dílce ocelové 
konstrukce budou spojovány pomocí montážních spojů. Opláštění haly bude řešeno 
velkoplošnými panely s polyuretanovým jádrem tl.10 cm. Obvodové stěnové panely 
budou kladeny vodorovně a budou kotveny do sloupů pomocí samořezných šroubů. 
Střešní panely budou kotveny stejným způsobem. Spoje všech panelů budou řešeny 
pomocí plechových profilů. Sokl budovy bude vyzděn z betonových dutinových 
tvárnic, sokl bude založen na základovém pasu. Sokl i základový pas budou zvenku 
zaizolovány extrudovaným polystyrenem. Podlaha v hale bude řešena jako deska 
z drátkobetonu, betonovaná na podkladní beton s hydroizolací. 
 
Charakteristika procesu 
Tento technologický předpis je zpracován pro výstavbu ocelového skeletu. 
 
 
4. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST  
Připravenost pracoviště  
Pracoviště bude přejímat stavbyvedoucí, případně jím poměřený pracovník 
vedoucí čety. Před převzetím pracoviště budou dokončeny zemní práce a provedeny 
základové pasy a základová patky. Při převzetí budou kontrolovány rozměry a 
rovinnost základových pasů a patek stavbyvedoucím dle projektové dokumentace. 
Bude zajištěna 70% pevnost betonu patek a pasů.  
Předání a převzetí pracoviště bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Pokud 
by některé požadavky nebyly splněny, nemůžou další práce pokračovat.  
 
Připravenost staveniště  
Příjezdová cesta na staveniště je z jihozápadní strany. Jedná se o jedinou 
přístupovou cestu do bývalého areálu mrazíren. Na vše budou upozorňovat dopravní a 
informační značení. Staveniště je ze všech stran chráněno plotem. I přesto bude kolem 
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staveniště provedeno bezpečnostní oplocení z mobilního oplocení firmy TOITOI 
výšky 2m.  
V prostoru zařízení staveniště se nachází hygienické zařízení pro pracovníky 
stavby. Kancelář vedení stavby a šatny pro zaměstnance jsou zajištěny pronájmem 
obytných kontejnerů od firmy TOITOI . Dále se v prostoru staveniště místa pro odběr 
elektrické energie a vody také uzamykatelné sklady pro skladování drobného materiálu 
a techniky (klíče budou v kanceláři vedení stavby), otevřené předmontážní a 
skladovací plochy.  
Inženýrské sítě elektrické energie, kanalizace, vody a plynu jsou v dosahu 
staveniště a jejich připojení na staveniště již investor zajistil před zahájením výstavby. 
Vnitrostaveništní inženýrské sítě si nechal zhotovitel vytyčit a vyznačit geodetickou 
firmou a tyto body budou po dobu výstavby chráněny proti poškození. Dále budou na 
staveništi zaměřeny 2 nezávislé body pro potřeby stavby (polohový a výškový).  
Vjezdy a výjezdy jsou zajištěny ze stávajících zpevněných ploch. Podrobnější 
dispoziční řešení je zaznačeno ve výkresu zařízení staveniště a popsáno v technické 
zprávě o zařízení staveniště. 
 
5. Pracovní podmínky  
Realizace stavby je plánovaná na přelom jara a léta, z toho důvodu nebude 
potřeba žádných zvláštních opatření proti mrazu a sněhu. Naopak důraz bude kladen 
na vliv větru, deště a sníženou viditelnost. Síla větru dle nařízení vlády 362/2005 Sb., 
nesmí překročit 11 m/s, jinak je nutné veškeré práce na stavbě zastavit. To samé platí 
při snížené viditelnosti, kdy je dohled menší než 30 m.  
Veškeré práce se provádí v denních hodinách, proto vzhledem k ročnímu 
období nebude třeba umělého venkovního osvětlení.  
Před započetím prací budou všichni pracovníci podílející se na provádění práce 
seznámeni s pracovním postupem, pracovními podmínkami a proškoleni o bezpečnosti 
práce a pohybu na staveništi a všemi látkami a pracovními nástroji, se kterými během 
provádění prací přijdou do styku. O tomto školení proběhne zápis, který všichni 
zúčastnění stvrdí podpisem a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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6. MATERIÁLY  
Svislé konstrukce jsou tvořeny ocelovými profily IPE 240, které budou zakotveny 
do základových konstrukcí patek. Sloupy budou rozmístěny do 2 řad a 6 sloupců na sebe 
navzájem kolmých o výšce 5,50 m. Konstrukce je zavětrována v každém třetím poli 
ocelovými táhly. Další nezbytné prvky pro montáž haly jsou táhla, ztužidla, jekle, 
šroubovací prvky, kotevní šrouby a jiný spojovací materiál. 
 
Hlavní nosné sloupy: - rozměry: IPE 240 délky 5,5 m 12×  
- jakost oceli S235  
 
7. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ  
Primární doprava  
Prvky ocelové konstrukce haly a obvodový plášť z PUR panelů dodá firma 
JINA s r.o. sídlící v Božicích, vzdálených 24 km od místa stavby. Tato firma bude na 
základě objednávky a smlouvy dopravovat materiál na stavbu ve stanovených 
termínech a množství. Na trase jsou řešeny 2 body zájmu a žádný není považovaný za 
kritický bod.  
Vše bude dopravováno MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger dle 
platných předpisů.  
Dopravu spojovacího a drobného materiálu zajistí pracovníci. 
 
Sekundární doprava  
Pro horizontální i vertikální dopravu budou sloužit dle charakteru prvků 
autojeřáby Tatra AD28. Dále budou pro montáže ve výškách sloužit pracovní plošiny 
Liebherr H 18 SX. 
Pro pomocnou horizontální přepravu po staveništi lze využít dle hmotnosti a 
charakteru prvku i JCB 4CX Sitemaster ECO či smykem řízený nakladač Caterpillar 





Skladovací místo bude vybráno ze stávajících zpevněných ploch. Montáž 
ocelového skeletu bude probíhat bez skládkové činnosti, to znamená, že v den příjezdu 
prvků na staveniště budou ihned montovány na své místo dle projektové dokumentace.  
Mezi jednotlivými skládkami musí být zajištěný dostatečný prostor pro 
průchod pracovníků minimálně 0,75 m. Veškerý materiál musí být uskladněn tak, aby 
nedocházelo k jeho deformaci.  
Dle technických listů musí být vyhověno požadavkům na skladování všech 
dodaných materiálů. To znamená, že asfaltové pásy se musí dle požadavků skladovat 
v jedné vrstvě, ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze) a být chráněny před 
přímým slunečním zářením.  
Spojovací a drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu 
nacházejícím se na staveništi. 
8. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. 
Práce mohou provádět pouze osoby proškolené, mají pro tuto činnost odbornou 
kvalifikaci a jejich zdravotní stav jim dovoluje provádět práce ve výškách.  
Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů.  
 
Složení pracovní čety  
1× vedoucí čety HSV - je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, kontroluje a 
organizuje práci jednotlivým četám, kontroluje a přebírá dodaný materiál  
1× obsluha zvedacího mechanismu - zajišťuje přesun materiálu ze skládky na stavbu, 
vlastní platný jeřábnický průkaz 
2× vazač - zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu na zvedací mechanismus, 
vlastní platný vazačský průkaz  
2× montážník - obsluhuje montážní plošinu, provádí montáž ocelových prvků  
2× svářeč - provádí spojování ocelových prvků svářením, vlastní platný svářečský 
průkaz  
4× pomocný dělník 
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Popis činností pracovníků 
Vedoucí čety HSV 
Přebírá odpovědnost za kvalitu prováděných prací z technologického hlediska 
i z hlediska bezpečnosti. To sebou nese znalost projektu i legislativ, kterými se musí 
řídit. Kontroluje bezpečnost prováděných prací ve výškách, používání osobních 
ochranných pomůcek a v případě nedostatku zastavit prováděnou činnost do doby, než 
bude sjednána náprava. Zastavit práce je povinen i při špatných klimatických 
podmínkách (snížená viditelnost, rychlost větru vyšší než 10 m/s, atd.) Zároveň 
kontroluje svislost montovaných konstrukcí a spoje. 
Dále zodpovídá za správný chod strojů a pomůcek, jejichž technický stav musí 
před zahájením prací zkontrolovat a zajištovat jejich údržbu. 
V případě zjištění jakýchkoli závad sjedná opravu prostřednictvím 
stavbyvedoucího. 
 
Obsluha zvedacího mechanismu  
Osoba oprávněná k obsluze autojeřábu, na základe jeřábnického průkazu, který 
musí mít stále u sebe. Před zahájením práce s autojeřábem překontroluje jeho stav a 
při zjištění závady podá ohlášení vedoucímu čety. 
Je povinností jeřábníka vést záznamy o provozu, údržbě a závadách autojeřábu 
do tzv. Deníku zdvihacích zařízení. V průběhu manipulace s břemeny musí dodržovat 
bezpečnost v souladu s platnými předpisy. 
 
Vazač 
Tento pracovník musí mít oprávnění k vázání břemen – vazačský průkaz, který 
musí mít stále u sebe. Komunikuje s jeřábníkem, kterému určuje způsob zavěšení 
montovaného dílce a koordinuje stanovenými signály manipulaci s dílcem od 
momentu zavěšení až po moment odpoután. Před zapnutím montovaného prvku 
překontroluje upínací lna a oka závěsných zařízení, očistí styčné plochy dílců, 
především ocelové spojovací části a zodpovídá spolu s jeřábníkem za nepřekročení 
únosnosti jeřábu s montovaným břemenem. Po pozvednutí břemene do výšky 250 mm 
překontroluje bezpečné uchycení dílce, a poté dá pokyn jeřábníkovi ke zdvihu. U místa 




Osoba, která komunikuje s jeřábníkem i vazačem a zajištuje přesné usazení 
montovaných dílců. 
Odepíná břemeno po usazení ze závěsu. Kontroluje kvalitu provedení detailu 
dle výrobní projektové dokumentace. Zajištuje přemisťování ochranných zařízení a 
montážní přípravky. Musí mít lékařské potvrzení o způsobilosti pro práci ve výškách. 
 
Svářeč 
Osoba oprávněná provádět svářečské práce na základě úřední zkoušky, která 
zahrnuje provádění nosných sváru. Pod dohledem vedoucího čety provádí sváry, které 
musí kvalitou odpovídat požadavkům výrobní dokumentace a bezpečnosti práce. 
 
Pomocný dělník 
Osoba, která spolupracuje s montážníkem. Je „po ruce“ všem zúčastněným 
osobám montážní čety. Musí mít lékařské potvrzení o způsobilosti pro práci ve 
výškách. 
 
9. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Touto částí technologického předpisu se podrobně zabývá samostatná kapitola 
,,NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ“. 
Níže jsou vypsány pouze stroje a pomůcky užívané v etapě výstavby ocelového 
skeletu. 
Montáž je zajištěna především autojeřábem, jejichž pojezdy jsou vyznačeny v 
samostatné příloze. Vzhledem k tomu, že montáž bude probíhat na již zpevněné ploše, 
lze zapatkovat autojeřáb v podstatě kdekoli, avšak nejblíže v pásu 1,5m od 
základových pasu a patek. Součástí návrhu zvedacího prostředku je i posouzení 
únosností pro kritická břemena. 
 
Strojní zařízení 
Autojeřáb TATRA AD28 
Montážní plošina LIEBHERR H 18 SX 




Pracovní a měřící přístroje 
Úhlová bruska Bosh PWS 1900 
Svářečka oblouková 
Rotační laser HILTI PR 30- HVS s příslušenstvím 
Ocelové pásmo, svinovací metr 
Prodlužovací elektrické kabely 













Kukla svářečská samostmívací 
Svářečské rukavice 
Tužka obyčejná, tesařská 
Úhelník 
Pracovní rukavice, oděv, obuv, helma, reflexní vesta 
Karabiny a ostatní zajišťovací prvky 
 
Prvky pro přepravu břemen 
Při přepravě břemen budou užívány vhodné vázací prostředky, jejichž nosnost 
nebude překročena a jejich stav bude před užitím kontrolován. 
Jedná se především o tkané lano. 
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Všechny stroje, nástroje a pomůcky musí být v takovém technickém stavu, aby 
při jejich použití nedocházelo k poranění pracovníků ani ke snižování kvality 
provedených prací. 
 
10. PRACOVNÍ POSTUP  
Před samotným zahájením prací  
V první řadě musí dílce a prvky určené k montáži projít přejímací kontrolou. 
Tu provádí samotný stavbyvedoucí nebo jít pověřený odpovědný pracovník popřípadě 
vedoucí pracovní čety, která bude práci provádět. Dílce se zkontrolují dle výrobní nebo 
projektové dokumentace. U každého přejímaného dílce se kontroluje označení na dílci, 
jeho rozměry, tvar, požadovaná jakost a počet. O předání se sepíše protokol. 
Před zahájením samotných prací musí být četa pracovníků, která bude danou 
práci provádět, řádně seznámena s projektem, technologickými pravidly, montážními 
postupy a hlavně bezpečnostními předpisy související s montáží.  
Montáž bude probíhat v den zásobování. Montáž bude probíhat pouze 
kvalifikovanými osobami, které budou respektovat výrobní dokumentaci a bezpečnost 
práce. Montované prvky budou řádně očištěny od nečistot s důrazem na části tvořící 
styčné montážní body. Při manipulaci s břemeny nebude docházet k prudkým či 
trhavým pohybům, aby se nepoškodil montovaný dílec a především, aby nedošlo k 
úrazu. To souvisí nejen s lidským faktorem, ale i klimatickými vlivy, především s 
rychlosti větru. Pokud by pro montáž nebyly vhodné klimatické podmínky, budou 
práce přerušeny. Během montáže bude dbán důraz na omezení úchylek a nepřesností, 




Postup prací  
. Začne se rohovým sloupem IPE 240 a postupuje se dále. Na závěr předchozí 
etapy se sloupy zavětrují příčnými táhly a příčně zajistí střešními prvky, aby se 
konstrukce zpevnila.  
Po dokončení této fáze se podélné stěny v každém třetím poli zavětrují ocelovými 




Před samotným osazením sloupů je nejprve nutné vytyčit polohy těchto sloupů 
nivelačním strojem.  
Pro zahájení montáže sloupu je nutné, aby pevnost betonu v tlaku základových patek 
byla dosažena minimálně ze 70 % konečné pevnosti. Pokud tomu tak je, 
překontrolujeme geometrickou přesnost patek, vyznačíme na plochu hlavice místa děr 
pro chemické kotvy a závitové tyče. Do základových patek se navrtají otvory hloubky 
280 mm pro závitové tyče M24 délky 350 mm, pevnosti 8.8 (v případě sloupů pro 
štítové stěny do hloubky 280 mm M20 délky 350 mm, pevnosti 8.8). Vyvrtaný otvor 
se vyčistí od prachu a pomocí chemických kotev se závitové tyče osadí.  
Po technologické pauze vyplývající z návodu na užívání dané chemické kotvy se na 
závitové tyče osadí ocelové sloupy. Vazač na korbě valníku uváže pomocí tkaného lana 
daný ocelový prvek, aby byl stabilní. Jeřábník hydraulickým ramenem ocelový prvek 
vyzdvihne a ve vertikální poloze přesune na místo budoucí polohy sloupu. Sloup usazují 
4 pracovníci – 1 z montážní plošiny vyrovnává svislou polohu sloupů, 1 kontroluje svislost 
pomocí vodováhy a 2 výškově a polohově sloup usazují do závitových tyčí, které se 
dočasně utáhnou matkami. Pomocí podložek se vyrovná poloha sloupu, kterou zkontroluje 
geodet zaměřením, a poté se pomocí momentového utahováku matky utáhnou, po 
konečném utažení všech matic pracovníci sloup uvolní ze závěsu a celý proces se zopakuje 
pro zbylé sloupy. 
 
11. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY  
Požadavky na kontrolu a jakost jsou podrobněji uvedeny v dokumentu 
Kontrolní a zkušební plán.  
 
Vstupní kontrola  
- kontrola podkladů  
- kontrola připravenosti staveniště  
- kontrola dokončení předchozích prací  
- kontrola dodávky materiálů  
- kontrola způsobilosti pracovníků  
- kontrola stavebních strojů a nářadí  
- kontrola klimatických podmínek  
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Mezioperační kontrola  
- kontrola dodržování technologického předpisu  
- kontrola dodržování bezpečnosti práce  
- kontrola osazení sloupů  
- kontrola osazení ztužujících prvků a táhel  
- kontrola šroubových spojů a montážních styků  
- kontrola svarů  
 
Výstupní kontrola  
- kontrola celkové geometrie konstrukce a shoda s projektovou dokumentací  
 
12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Bezpečnost práce lze zajistit i tím, že práce budou vykonávat pouze v oboru 
vyškolené nebo vyučené osoby. K provádění pomocných prací musí být pracovník 
zacvičen a seznámen s činnostmi, které bude k této pomocné práci potřebovat a 
seznámit jej s bezpečností při manipulaci s těžkými břemeny.  
Všechny osoby pohybující se na staveništi budou mít ochrannou přilbu a 
všichni pracovníci ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, obuv, rukavice a 
přilbu).  
Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi a v případě 
ohrožení životů či zdraví fyzických osob na staveništi a jeho okolí práce přeruší.  
Pracovníci musí být seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti a jsou povinni 
je dodržovat, zejména:  
nařízení vlády 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
nařízení vlády 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
zákon 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  
nařízení vlády 378/2001 Sb. - Bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  





Přehled neodstranitelných rizik, rizik vyplývajících z možných chyb 
pracovníků a častých rizik vznikajících v průběhu pracovních činností na staveništích 
- k využití pro identifikaci rizik, jejich vyhodnocení a stanovení opatření 
zaměstnavatelů v rámci prevence rizik dle § 102 odst. 3 a 4 ZP a 3 odst. 2 NV č. 
101/2005 Sb. a k využití pro koordinátora BOZP při informování zhotovitelů o rizicích 
na staveništi dle § odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 
 
Tabulka 13 Pracovní rizika 
Povinnosti fyzických osob pracujících 
na stavbě 
RIZIKO OBRÁZEK - SYMBOL 
• používat na stavbě ochranné přílby padající 
materiál na 
hlavu osoby  
• používat ochranné brýle při sekání, broušení 
apod. a správné pracovní postupy, nepoužívat 
vadné nářadí (sekáče, kladiva apod.) 












• ke vstupu na stavbu a přístupu jednotlivá 
pracoviště používat jen určené vstupu a 
příchody 
                         
 
 
pád osoby na 
rovině, jiná 
nebezpečí 
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• pro vjezd na stavbu používat určené vjezdy 
a dodržovat dopravní řád, dopravní značky a 
nařízení stavby 
 








• na pracovišti udržovat pořádek a čistotu, 













• pro přepravu zeminy kolečkem zřídit 
dostatečně širokou a únosnou komunikaci ve 
sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; 
její povrch nesmí být kluzký a podle okolností 
musí být zpevněn (řídit se pokyny mistra). 







• nepřecházet, nepřekračovat a 
nepřeskakovat přes pracovní jámu, výkopy, 
prohlubně, a 
neseskakovat do nich. 
• zajistit pracovní jámu, otvor, prohlubeň 
vhodnou zábranou, zábradlím, poklopem 
pád osoby do 
hloubky 
 
• nezdržovat se v dráze jedoucích, zejména 
couvajících vozidel, pojízdných strojů apod. 
 





• opustit ohrožený prostor při výstražném 
znamení daném obsluhou stroje, řidičem 
vozidla apod. 










• udržovat pracoviště v bezpečném stavu, 
všechna nakládací a pracovní místa a 
průchody musí být udržovat průchodné a 
rovné bez překážek a prohlubní, včas 
odstraňovat odpady. 
• každý zhotovitel je povinný zpracovat 
vzniklý odpad dle platných předpisů. 




• neseskakovat ze zvýšených ploch, 
pracovišť, podlah lešení, přeskakovat přes více 
schodů apod. 
 
pád osoby na 
z výšky 
 
• nepracovat na nedostatečně osvětlených 








nost úrazu  
• s ohledem na druh jím vykonávané práce se 
podle svých možností podílet na 
odstraňování nedostatků zjištěných při 
kontrolách a nedostatků, které mohou 
bezprostředně ohrozit bezpečnost osob 
pád osoby 
 






• při obsluze el. zařízení dbát příslušných 
návodů a instrukcí k jeho používání, dbát, aby 
el. zařízení nebylo nadměrně přetěžováno 





   
• pohyblivé a poddajné el. přívody klást a 
používat tak, aby nemohlo dojil k jejich 
poškození, případně je chránit krytem, 





• el. spotřebiče připojené zásuvkami k el. síti 





• nezdržovat se pod zavěšenými 
břemeny nebo v prostoru možného pádu 
manipulovaného břemene při 
nakládce, vykládce, 










• předměty ukládat stabilně, tak, aby se při 
běžném provozu nemohly převrhnout, 






• při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
(tj. většinou výška 1,5 m) být chráněn   proti  
pádu ochrannou konstrukcí (zábradlím, 
ohrazením, poklopem apod.) nebo alespoň 
osobním zajištěním - prostředky osobního 
zajištění tj. zachycovacím postrojem, bez 
zajištění je zakázáno se přibližovat k volným 
nezajištěným okrajům stavby ( blíže než 1,5 m 




• vyloučit pád předmětů, neshazovat 
svévolně, předměty a materiál na níže 
položená místa nebo plochy (výjimečně to lze 
jen za předpokladu, že místo dopadu je 
zabezpečeno proti vstupu osob 
• u lešení a jiných konstrukcí doplnit zábradlí 








    
 
 
• při ruční manipulaci si předem 
zkontrolovat pevnost míst uchopení (držadel, 
ok apod.), zajistit volný manipulační prostor, 
podle potřeby upravit manipulační plochy a 
místo uložení břemene. Manipulované 
předměty a břemena se vždy musí zajistit 
proti pádu, překlopení, zvrácení, skutálení 
popř. jiné nebezpečné nežádoucí změně 





• provádí-li manipulaci více pracovníků, 
musí určený pracovník, který manipulační 
práce řídí vydávat jednoznačné pokyny, aby 
činnost byla koordinována, aby nedošlo k 
nedorozumění, aby nedošlo k pádu břemene 
a zranění pracovníků (přimáčknutí prstů, 
nohy při spouštění a ukládání břemene apod.). 
pád břemene 
 
• při vykládce a nakládce vozidel, při 
otvírání bočnic, a zadního čela zabezpečit, 
aby nikdo nemohl být jimi nebo uvolněným 
nákladem zasažen; je-li nutno vystoupit 
resp. sestoupit na ložnou plochu vozidla 
použít žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení 
a prostředky jako např. schůdky, nášlapné 







• spouštěcí a zastavovací prvky strojů a 







• při zacházení s nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky 
chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se 
výstražnými symboly nebezpečnosti, 
standardními větami označujícími specifickou 
rizikovost a standardními pokyny pro 
bezpečné zacházení podle zákona č. 
356/2003 Sb.; řídit pokyny uvedenými na 





• počínat si při práci tak, aby nedocházelo 
ke vzniku požáru, zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů, při skladování a používání 
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, 
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či 





• v prostorách s na pracovištích s 
nebezpečím požáru dodržovat zákaz 
kouření a zacházení s otevřeným ohněm, dbát 
zákazu kouření a zákazu manipulace s 
otevřeným ohněm v prostorách a místech, 




• dodržovat požárně bezpečnostní 
předpisy a příkaz)' nebo pokyny a respektovat 





• spotřebiče a nářadí s otevřeným ohněm a 
el. tepelné spotřebiče (benzínové lampy, 
hořáky PB, vařiče apod. zařízení) 
neponechávat bez dozoru, obsluhující osoba 
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• dodržovat protipožární opatření (viz vyhl. č. 
87/2000 Sb.),PB agregáty i jednotlivé hořáky 
používat pouze k určenému účelu podle 
návodu výrobce 
požár, 




• odpady, znečištěné hadry, látky 
nasáklé olejem, benzinem, naftou a jinými 
hořlavými kapalinami ukládat na 
bezpečná a k tomu vyhrazená místa a 
ukončení práce z pracoviště je odstranit a 
odklidit na k tomu určené, bezpečné místo 






• při svařování dodržovat podmínky požární 
bezpečnosti dle vyhlášky č. 87/2000 
Sb., nesvařovat bez vyhodnocení zda v 
prostorách svařování i v prostorách 
přilehlých (nad, pod. vedle) nepůjde o práce 
se zvýšeným nebezpečím. V případě 
zvýšeného nebezpečí se svařuje pouze na 
písemný příkaz a po provedení v něm 









13. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Veškerý odpad, který vznikne výstavbou, bude skladován na místě k tomu 
určeném. Stavební odpad bude tříděn podle vyhlášky č. 185/2001 Sb., v pozdějším 
znění a s odpady bude zacházeno ve smyslu zákona č. 
381/2001Sb., v pozdějším znění. Předem je nutné dohodnout a smluvně doložit 
vývoz odpadu na specializovanou skládku pro uložení nebo likvidaci odpadu. 
Pokud by nastala havárie nebo jakékoli znečištění, musí být okamžitě sjednána 
náprava do původního stavu. V této etapě výstavby se předpokládají odpady v podobě 
zatvrdlého betonu, obalového materiálu, kovového odpadu (ze zbytku svářečských 
jehel apod.)  
Po dobu výstavby dojde vlivem stavební činnosti k přechodnému zvýšení 
hluku a prašnosti. Práce s možností zvýšeného hluku mohou být prováděny 
v pracovních dnech v časech od 7:00 do 18:00 hodin. Stavební stroje a nákladní 
automobily musí být před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. 
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Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a veškeré stavební 
práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 sb. – stavební zákon a 
související předpisy. 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy:  
- Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,  
- Nařízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů,  
- Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,  
- Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů,  
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,  
Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů,  
- Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONTÁŽ OCELOVÉ MONTOVANÉ HALY  















Použité zkratky:  
PD – projektová dokumentace  
SV – Stavbyvedoucí  
TDI – Technický dozor investora  
TZ – Technická zpráva  
TP – Technologický předpis  
C – Certifikát  
M – Mistr  
DL – Dodací list  
k-ce – konstrukce  
SOD – Smlouva o dílo  
G – Geodet  
SD – Stavební deník  
Seznam použitých norem:  
 zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů  
 vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů  
 ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, 2009  
 ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 
1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, 2012  
 ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 
2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, leden 2012  
 ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí  
 nařízení vlády 378/2001 Sb. - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů  
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 
znění pozdějších předpisů  
160 
 zákon 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů  
 ČSN EN ISO 3834-4 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových 
materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost, 2006  
 ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice, 
2011  
 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části  
 ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, 2009.  
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1. Podrobný popis kontrol  
Vstupní kontrola  
 
1) Kontrola podkladů  
Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s 
platnou legislativou. Dále bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby 
dle platné legislativy. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému 
objektu. Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a 
jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím spojené (kompletnost 
projektové dokumentace). V případě jakýchkoliv pochybností je stavbyvedoucí 
povinen problém projednat s investorem a provést dodatečné prověření  
 
2) Kontrola připravenosti staveniště  
Kontrola zařízení staveniště – přístup na stavbu, ohrazení staveniště oplocením, 
odběrná místa energií, polohové a výškové body, objekty zařízení staveniště. Vizuálně 
vše kontroluje stavbyvedoucí.  
Kontrola výšky oplocení, min. 1,8 m, včetně uzamykatelných vchodů a vjezdů.  
Kontrola přístupových cest -  zda odpovídají navrženým dopravovaným 
materiálům a zvedacím mechanizmům.  
Kontrola umístění a kapacity šaten, hygienických zázemí pro pracovníky a 
kanceláře pro vedení stavby.  
Kontrola vytyčení a ochrana inženýrských sítí procházející staveništěm.  
 
3) Kontrola předchozích prací  
Na pracovišti musí být dokončeny základové konstrukce, dodržena 
technologická pauza od jejich betonáže a kontrola jejich rovinnosti. Kontroluje se 
poloha, vzdálenosti a možné odchylky základových patek. Půdorysná poloha 
základové konstrukce vtažená k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha 
základové konstrukce vztažená k sekundárním osám výškovým. Dále vodorovnost 
desky. Rovněž se měří velikosti a poloha prostupů a otvorů v k-ci.  
Kontrola pevnosti základů se kontroluje Schmidtovým tvrdoměrem. Základové 
konstrukce musí vykazovat min. 70 % výsledné pevnosti betonu v tlaku dané 
projektovou dokumentací.  
162 
 
Hodnoty mezních odchylek pro nosníky a desky:  
Obrázek 73 Hodnoty mezních odchylek pro nosníky a desky 
 
 
Kontrola rovinnosti rovinných ploch:  
Obrázek 74 Kontrola rovinnosti rovinných ploch 
 
 
4) Kontrola dodávky materiálů  
Kontroluje se shoda dodaného materiálu a dodacím listem a projektovou 
dokumentací. Kontroluje se označení, množství, rozměry, jakost, včetně spojovacího 
materiálu, nepoškozenost při dopravě.  
Ocelové prvky se skladují na zpevněných odvodněných plochách na 
dřevěných, či jiných, podkladcích 80×80 mm ve vzdálenostech alespoň 1,2 m. 
Maximální výška skladování prvků je 1,5 m. Spojovací a jiný drobný materiál se 
skladuje v uzamykatelných skladech nejlépe v originálním balení.  
 
5) Kontrola způsobilosti pracovníků  
Je nutné zkontrolovat průkazy osob, kteří budou provádět činnosti vyžadující 
odbornou způsobilost. Kopie dokladů a průkazů budou uschovány v kanceláři vedení 
stavby.  
Jeřábník musí mít platný řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický průkaz, stejně 
tak vazači vazačský průkaz a svářeči svářečský.  
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Ostatní pracovníci obsluhující jiné stroje a nástroje musejí projít školením o 
bezpečnosti práce s daným strojem, nebo doložit doklad o jeho absolvování.  
 
6) Kontrola stavebních stojů a nářadí  
Je třeba zkontrolovat zejména technický stav zvedacího zařízení a jeho 
vázacích prostředků, maximální a potřebný dosah a nosnost výložníku.  
Kontrola funkčnosti, bezzávadnosti a kompletnosti stavebních nástrojů a 
nářadí, včetně jejich příslušenství. Nesmí vykazovat poškození ani vyšší opotřebení a 
nesmí unikat jakékoliv provozní kapaliny. Dále se zkontroluje servisní knížka 
prohlídek stavebních strojů a nářadí.  
 
7) Kontrola klimatických a pracovních podmínek  
Tato kontrola je zaznamenávána hlavním stavbyvedoucím každý den realizace 
konstrukcí. Jedná se o zápis do stavebního deníku aktuálního počasí – při montáži haly 
se jedná hlavně o povětrnostní podmínky. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s, jinak 
je nutné veškeré práce na stavbě zastavit. To samé platí při snížené viditelnosti, kdy je 
dohled menší než 30 m. Ztížené klimatické podmínky ovlivní průběh výstavby 
(montáž). Tyto hodnoty musí být kdykoliv dohledatelné. 
 
Mezioperační kontrola  
8) Kontrola dodržování technologického předpisu  
Stavbyvedoucí nebo jiná jím pověřená osoba, průběžně kontroluje dodržování 
technologického předpisu, zvláště postup provádění prací, klimatických podmínek, 
bezpečnost práce a užívání pomůcek BOZP a předepsané užívání strojů.  
Každý pracovník musí být seznámen s postupem prováděné práce.  
 
9) Kontrola dodržování bezpečnosti práce  
Každý pracovník musí být seznámen s bezpečnostními předpisy dané stavby, 
stejně tak bezpečnost při práci. Předpisy jsou dány zákony, nařízeními vlády a 
vyhláškami (nařízení vlády 378/2001 Sb. - Bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
zákon 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vše ve znění pozdějších předpisů)  
Pracovníci jsou povinni používat vhodné ochranné pracovní pomůcky, zvláště 
pro práci ve výškách. Na ochranné pracovní pomůcky má nárok každý pracovník na 
stavbě. Kontroluje se stav těchto pomůcek, v případě neadekvátního opotřebení se 
nesmí používat a je potřeba je vyměnit.  
 
10) Kontrola kotevních zařízení  
Zkontrolují se otvory pro chemické kotvy. Povolené mezní odchylky jsou ±5 
mm oproti projektové dokumentaci. Zkontroluje se hloubka otvorů pro závitové tyče, 
tj. 280 mm pro závitové tyče M24 pro hlavní sloupy a M20 pro sloupy štítových stěn.  
 
11) Kontrola osazení sloupů  
Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost osazení prvků. Přístupná 
polohová i výšková odchylka pro osazení sloupu je ±5 mm oproti projektové 
dokumentaci. Stavbyvedoucí nebo geodet zkontroluje svislost sloupu. Povolená 
odchylka je ±5 mm na celou výšku sloupu oproti projektové dokumentaci.  
Je důležité průběžně kontrolovat počet a správnost použití kotvících prvků, vč. 
odpovídajících matic a podložek dle projektové dokumentace.  
Závitové tyče musejí být utaženy na 2 matice a min. na 2 závity. Kontroluje 
momentu utažení závitových tyčí.  
 
12) Kontrola ztužujících prvků a táhel  
Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost osazení prvků. 
Zkontroluje se poloha osazených vzpěr a táhel na podélné a příčné straně konstrukce i 
na střešní konstrukce. Povolená polohová odchylka osazení vzpěr a táhel je ±10 mm 
oproti projektové dokumentaci. Povolená odchylka sklonu vzpěr a táhel je ±1°.  
Je důležité průběžně kontrolovat počet a správnost použití kotvících prvků, vč. 
odpovídajících matic a podložek dle projektové dokumentace. Matice musejí být 
utaženy min. přes 2 závity.  
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13) Kontrola šroubových spojů a montážních styků  
Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost spojovacích prvků. 
Kontroluje se druh a počet spojovacích materiálů, vč. odpovídajících matic a podložek. 
Šrouby a matice musejí být pevnosti 8.8.  
Kontroluje se utahovací moment matic šroubů. Přípustná odchylka 
utahovacího momentu je +5 %, -0% oproti projektem stanovenému momentu. Matice 
musejí být utaženy min. přes 2 závity. 
  
14) Kontrola svarů  
Kontroluje se provedení a typ staru. Svary svými rozměry musejí odpovídat 
projektové dokumentaci.  
Před svařováním se zkontroluje čistota svařovaného povrchu, teplota vzduchu, 
konstrukce a použité elektrody. Kontroluje se také konečná celistvost provedeného 
svaru.  
 
Výstupní kontrola  
15) Celková geometrie konstrukce a shoda s projektovou dokumentací  
Celkové dílo se nechá zaměřit geodetem a zkontrolují se rozměry a poloha, 
případně se stanoví odchylky konstrukce jako celku. Přípustná polohová odchylka činí 
± 50 mm a přípustná výšková odchylka ± 15 mm oproti projektu.  
Kontrola celkového provedení konstrukce dle projektové dokumentace. Dále 
se kontroluje shoda počtu osazených a použitých prvků, kvalita šroubových spojů a 
svarů.  
 
Hotové dílo se předá investorovi a zkontroluje se předání příslušných dokladů. 
Jedná se hlavně o tyto doklady - doklad o použitých materiálech, protokoly o 
provedených zkouškách, protokol o likvidaci odpadů, dokument o celkovém zaměření 
skutečného stavu, stavební deník a předávací protokol, závěrečná zpráva. 
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V rámci jiného zadání jsem si vybrala ke zpracování zadání návrh a zpracování 
účelové komunikace k diplomové práci Přestavba průmyslového areálu Višňové. 
Celková plocha řešené účelové komunikace se skladovací plochou je 3511 m2.  
Celý úsek je situován do zářezu. 
V celé délce řešené účelové komunikace a skladovací plochy budou zemní 
práce realizovány pouze ve smyslu výkopů. 
 








Celkový objem vytěženého materiálu: 1088,55 m3. 
 
Postup zemních prací 
Zemními pracemi je myšleno rozpojování hornin, odebrání a nakládka 
výkopku, s jeho následným přesunem na místo uložení. 
Těžba zeminy na úroveň zemní pláně: 1088,55 m3 (traktorbagr, NA) 
Zemina se bude těžit jedním způsobem. Zemina bude těžena pomocí 
traktorbagru a odvoz bude zajištěn nákladními automobily 
Zjednodušený harmonogram zemních prací je v příloze – Harmonogram 
zemních prací. 
 
Schematický harmonogram zemních prací: 
výkop 1-3 den    
Tabulka 18 Schematický harmonogram zemních prací 
 
Strojní sestavy pro zemní práce 
Celková doba skrývky 1088,55 m3 zeminy se bude pohybovat okolo 24,11 




OBJEM TĚŽBY [M3] 
Cesta 1452,6954 x 0,31 = 450,34 
Plocha SKLADOVACÍ 1 878,4635 x 0,31 = 272,33 
Plocha SKLADOVACÍ 2 1180,2632 x 0,31 = 365,88 
Tabulka 17 Přehled kubatur odečteno z AutoCadu 
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pracovních dní. Traktorbagr bude nakládat výkopek na nákladní automobil. Ten 
výkopek odveze na deponii, kde bude uskladněna pro úpravy terénů. 
 
Traktorbagr JCB: 
Objem radlice:                              1 m3 
Výkonnost:                                    45 m3/hod 
 
Nákladní automobil MAN TGS 41.480: 
Objem korby:                                           20m3 
 
Náklady na jednotlivé položky zemních prací 
ROZPOČTOVÁ ROZVAHA 
Název práce Název stroje Cena položky Cena celkem 
 
 
Nákl. automobily 2000 Kč/den 30 000 Kč 
Traktorbagr 6800 Kč/den 20 400 Kč 
CENA CELKEM 50 400 Kč 
Tabulka 19 Rozpočtová rozvaha 
 
Způsob pokládky jednotlivých vrstev 
Po zemních pracích, kdy se v řešeném úseku připravila zemní pláň, se 
přistoupí k realizaci pokládky jednotlivých konstrukčních vrstev. V celém rozsahu 
řešeného úseku se v rámci zemních prací zemina pouze těžila – celý úsek se nachází 
v zářezu. Pokládka se realizuje podle příslušných technických podmínek (TP) a za 
odpovídajících klimatických podmínek. 
 
ŠTĚRKODRŤ – ŠD (200 mm) 
Doprava štěrkodrti z 24 km vzdáleného lomu Olbramovice bude zajištěna 
nákladními automobily o objemu korby 20 m3. Celková potřeba štěrkodrti je 702 
m3, tzn. 36 nákladních automobilů. Po rozprostření traktorbagrem do plochy o 




Infiltrační postřik se používá jako úprava na zlepšení vlastností konstrukční 
vrstvy před zhotovením další vrstvy, slouží k proniknutí pojiva do otevřené struktury 




Postřik speciální asfaltovou emulzí při výstavbě a opravách ke spojení 
asfaltových konstrukčních vrstev. Jedná se o tenký film asfaltové emulze nanesený 
distributorem na povrch vozovky před pokládkou další asfaltové vrstvy, který zajišťuje 
lepší spojení vrstev. Spojovací postřiky jsou prováděny podle TP, který je v souladu s 
platnými normami a předpisy. 
 
Asfaltový beton ACP 16+ 50/70 (70; 60 mm) 
Tato vrstva tvoří též podkladní, resp. ložní vrstvu. 
  
Asfaltový beton  ACO 11 S PMB 45/80-50  
Technologicky se jedná o stále stejný proces pokládky. Nákladními automobily 
se asfaltová směs dopraví k finišerům, které ji rozprostřou v požadované tloušťce 
vrstvy. Následně se tato vrstva hutní tandemovými vibračními válci. Hutní se od 
kraje vozovky k jejímu středu. Po vychladnutí je možno směs pojíždět. 
 
Strojní sestava pro pokládku všech vrstev konstrukce 
Finišer Volvo P7820C 1 x 
Nákladní automobil MAN 33-410-TGA-5 x 
Válec Volvo DD95 2 x 
Rozstřikovač živice  1 x 
Kropička  1 x 
Tabulka 20 Strojní sestava pro pokládku všech vrstev konstrukce 
 




2 871 477,88 Kč 977 883,60 Kč 570 900,00 Kč 4 420 261,48 Kč 4 818 085,01 Kč 
Tabulka 21Celkové náklady 
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Výměry položek rozpočtu viz příloha – Výměry konstrukčních vrstev. 
Náklady na jednotlivé položky viz příloha – Náklady  
 
 
Asfaltový beton: ACO 11 S 40 mm 
Šířka vozovky: 10 m 
Předpověď počasí: 20°C, téměř bezvětří 
Hodinový výkony obalovny: 110 t 
Objemová hm. směsi: 2220 kg/m3 
Vzdálenost do obalovny: 22 km 





Název stroje Parametry Hodnoty KS 
Finišer: Pásový asfaltový finišer
Volvo P7820C 
Max. šířka pokládky 11 m 1 
Max. tloušťka pokládky 900 mm 
Max. rychlost pokládky 20 m/min 
Kapacita násypky 13,5 t 










Válec: Tandemový válec vibrační 
Volvo DD95 
Šířka běhounu 1,68 m 2 
Provozní hmotnost 9,65 t 
Frekvence 40/50 Hz 
Tabulka 22 Strojní sestava 
 
Potřeba asfaltového betonu: 
tloušťka vrstvy  šířka vozovky  objem směsi na 1 metr běžný vozovky 
0,04 m x 10 m x 0,4 m3 
Tabulka 23 Potřeba asfaltového betonu 
 
Objem dopravované směsi nákladními automobily: 
 Objem směsi Nosnost NA Objem směsi na NA 
NA Man 20 tun 2,22 t/m3 20 t 9,01 m3 
Tabulka 24 Objem dopravované směsi nákladními automobily 
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Vzdálenost obalovny od staveniště je 22 km. Obalovna je schopna za 
hodinu připravit 110 tun směsi. 
Finišer se bude pohybovat rychlostí 2m/min. 
Za jednu minutu se zpracuje 1 x 0,4 m3 = 0,4 m3 (0,888 t) 
 
Údaje pro volbu návrhu: 
Průměrná rychlost jízdy NA: 30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 km/h 
Vzdálenost obalovny od staveniště: 22 km 22 km 22 km 22 km 
Doba jízdy NA z obalovny na 
staveniště: 
44 min. 44 min. 33 min. 27 min. 
Tabulka 25 Údaje pro volbu návrhu 
 
Rychlost pojezdu 5m/min. 3m/min. 
Doba zpracování 
NA 20 t: 
4,48 min. 13,4 NA/h 268 t/h 7,46 min. 8,0 NA/h 160 t/h 
Tabulka 26 Údaje pro volbu návrhu 
 
Rychlost pojezdu finišeru 2m/min. 
Doba zpracování NA 20 t: 11,2 min. 5,36 NA/h 107,2 t/h 
Tabulka 27 Údaje pro volbu návrhu 
 
Návrh 5 nákladních automobilů o nosnosti 20 tun. 
 
Při průměrné rychlosti jízdy nákladních automobilů 45 km/h je ujeta 
vzdálenost z obalovny na staveniště za 27 minut. Doba, za kterou finišer zpracuje 20 
tun je 5,36 min. První NA po příjezdu na staveniště vyčká na druhý nákladní 
automobil 10 minut. Poté začne dávkovat směs do finišeru. Následující vazba 5 
nákladních automobilů zaručuje kontinuální dodávku asfaltobetonové směsi na 
staveniště. Všechny NA, které se vrátí ze staveniště, respektují rezervu 3 minut před 
vjezdem do obalovny pro další směs, tím je zaručena dostatečná doba pro výrobu 
směsi. 
Pro válcování bude užito celkem 2 válců, rychlost jízdy válce je 2 km/h = 33 
m/min. Tzn. rychlost jednoho pojezdu (tam a zpět) je cca 16 m/min. Šířka komunikace 
je 10 m a záběr pojezdu válce, včetně přesahu stopy 20 cm, je 1,28 m. Pro uválcování 
celé šíře komunikace je potřeba 13 pojezdů válce (10 / 1,28 = 12,8). Při uvažovaných 
rychlostech finišeru a válce je pro válcování možné použít pouze jeden válec – tím se 
vyrovná rychlost válce a finišeru: 
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16 (m/min) / 13 (pojezdů) = 1,5 m/min (rychlost finišeru). 
 
Nejdelší doba, kterou bude muset NA čekat se směsí před finišerem je 
necelých 19 minut. Tzn., že z obalovny to je 27 + 19 = 46 minut. Za tuto dobu se 
směs ochladí o cca 10°C, což z původní hodnoty cca 170°C neklade nároky na 
dodatečná opatření. Při válcování nedojde v uvažovaných podmínkách k poklesu 




Tabulka 28 - výkop harmonogram 
 
Tabulka 29 - výměry vrstev 
 
Název práce Název stroje KS strojů prac.dnů 1 2 3
traktorbagr 45 m3/hod 1 1088,55 m3 24,19 hod 3,0
Nákl. automobily 5 3,0
Výkon stroje Množství Doba práce
výkop
No Název vrstvy Zkratka
1 Asfaltový beton  ACO 11 S PMB 45/80-50 ABS 40 mm x 0,04 = 140 m3 2200 kg/m3
2 Spojovací postřik z modif. kationaktivní asf. emulze 0,18-0,20 kg/m2 PS,EKM x 1 = 3511 m2 703 kg
3 Asfaltový beton ACP 16+ 50/70 OKS 70 mm x 0,07 = 245,8 m3 2200 kg/m3
4 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,18-0,20 kg/m2 PS, EK x 1 = 3511 m2 703 kg
5 Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,00 kg/m2 PI, EK x 1 = 3511 m2 3511 kg
6 Štěrkodrť 0-32 ŠD 200 mm x 0,2 = 702 m3 2100 kg/m3
Celkem 310 mm









Tabulka 30 Náklady 
  
VÝPOČET CENY MATERIÁLU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
No Cena 
materiálu1 t Kč/t 606 144,00 Kč
2 Kč/m2 344 078,00 Kč
3 t Kč/t 845 207,88 Kč
4 Kč/m2 344 078,00 Kč
5 Kč/m2 473 985,00 Kč
6 t Kč/t 257 985,00 Kč
2 871 477,88 Kč
















3 849 361,48 Kč
ZJEDNODUŠENÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRO VÝPOČET NÁKLADŮ NA STROJE A MZDY
1 2 3 5 6 7 8
VÝPOČET NÁKLADŮ NA STROJE A MZDY
CELKOVÉ NÁKLADY NA ZHOTOVENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
Asfaltový beton  ACO 11 S PMB 45/80-50 ABS 140 m3 2200 kg/m3 308 1968
Název vrstvy Zkratka množství obj.hm m.j. Cena/m.j.
Spojovací postřik z modif. kationaktivní asf. emulze 0,18-0,20 kg/m2 PS, EKM 3511 m2 2870 kg 98
Spojovací postřik z modif. kationaktivní asf. emulze 0,18-0,20 kg/m2 PS,EKM 3511 m2 2870 kg 98
Asfaltový beton ACP 16+ 50/70 OKS 246 m3 2200 kg/m3 541 1563
Štěrkodrť 0-32 ŠD 702 m3 2100 kg/m3 1474 175
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,00 kg/m2 PI, EK 3511 m2 14350 kg 135
Asfaltový beton  ACO 11 S PMB 45/80-50 ABS 22 km 5 kč/t/km 308 33 880,00 Kč
Název vrstvy Zkratka vzdálenost cena dopravy m.j. Cena dopravy
Spojovací postřik z mod. kationaktivní asf. emulze 0,18-0,20 kg/m2 PS,EKM 0 -  Kč
Asfaltový beton ACP 16+ 50/70 OKS 22 km 5 kč/t/km 541 59 483,60 Kč
Spojovací postřik z mod. kationaktivní asf. emulze 0,18-0,20 kg/m2 PS, EK 0 -  Kč
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,00 kg/m2 PI, EK 0 -  Kč
Cena celkem
Štěrkodrť 0-32 ŠD 24 km 25 kč/t/km 1474 884 520,00 Kč
977 883,60 Kč
Asfaltový beton  ACO 11 S PMB 45/80-50 A 606 144,00 Kč 33 880,00 Kč
Název vrstvy Zk Cena materiálu Cena dopravy
Spojovací postřik PS 344 078,00 Kč -  Kč
Asfaltový beton ACP 16+ 50/70 O 845 207,88 Kč 59 483,60 Kč
257 985,00 KčŠtěrkodrť 0-32 ŠD 884 520,00 Kč
Spojovací postřik PS 344 078,00 Kč -  Kč
Infiltrační postřik PI, 473 985,00 Kč -  Kč
CELKEM 2 871 477,88 Kč 977 883,60 Kč












Název stroje/práce počet Cena Počet dní Cena
ASF.BET. VÁLEC
FINIŠER
Finišer 1 25000 Kč/den 2 50 000,00 Kč
Nákladní automobil 5 4900 Kč/den 8 196 000,00 Kč
Válec 2 5500 Kč/den 3,5 38 500,00 Kč
Traktorbagr 1 6800 Kč/den 3 20 400,00 Kč
Rozstřikovač živice 1 6500 Kč/den 3 19 500,00 Kč
Kropička 1 6500 Kč/den 5 32 500,00 Kč
Pracovník ostatní 5 2200 Kč/den 8
Pokládková četa asfaltu 1 63000 Kč/den 2 126 000,00 Kč
2 871 477,88 Kč 977 883,60 Kč 570 900,00 Kč 4 420 261,48 Kč 397 823,53 Kč 4 818 085,01 Kč
Celkem                                                                                                                                                                                                                                                






1 142 505,00 Kč
CENA NÁKLADY CELKEM 570 900,00 Kč
Cena materiálů Cena dopravy Cena mezd a strojů Celkové 
náklady





Mým úkolem bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro realizace 
ocelové montované haly v areálu bývalých mrazíren ve Višňové. Cílem tohoto 
projektu je zpracovat časový a finanční plán a určit přesný postup prací, během kterých 
je třeba dbát na bezpečnost a ochranu zdraví. V neposlední řadě je také velice důležitý 
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